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1.1 Základní identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Mateřská škola v Brně 
Katastrální území:  Brno- Ivanovice, Hatě 81/ k.ú. Ivanovice, 534/3, 534/4, 535, 536 
Okres:  Brno 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
Investor:  Statutární město Brno 
   Dominikánské nám. 196/1 
   602 00, Brno 
Zodpov. projektant: Ing. Petr Roubal 
   Projekční kancelář  
   625 00 Brno 
Charakter stavby:  Novostavba 
Základní údaje o stavbě:  
Předpokládaná doba výstavby: 2/2018 – 12/2018 
Plocha řešeného území: 15 520m2 
Zastavěná plocha budovy: 1284m2 
 
1.2 Dodavatelský systém a termíny výstavby 
 
Stavba bude realizována hlavním zhotovitelem, který bude zvolen na základě výběrového 
řízení. Práce, které nebude zhotovitel schopen realizovat sám, budou řešeny pomocí 
specializovaných firem (subdodavatelů). 
Přesné termíny výstavby- zahájení, dokončení určí investor po skončení výběrového 
řízení na hlavního dodavatele stavby. 









1.3.1 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na  pozemku obce Brno. Poloha staveniště se nachází v mírně 
svažitém terénu k severovýchodu a bez  zjištěných výjimečných závad a nedostatků 
nutných speciálního řešení. Stavba je realizována na pozemku určeného k výstavbě. V 
její lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Staveniště 
neleží v chráněné památkové obci. Hladina podzemní vody leží pod úrovní základů. 
Objekt se nenachází v záplavovém území. Přístup na staveniště je z jeho jižní strany z 
komunikace 3. třídy. Staveniště sousedí s zastavěnými pozemky z jižní strany a 
nezastavěnými pozemky ze severní strany. Pozemek je porostlý drobnými dřevinami a 
keři. 
 
1.3.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště se bude měnit v rámci jednotlivých etap výstavby. Etapa řešené 
výstavby objektu je hrubá stavba. Koncepce zařízení staveniště je patrná z výkresové 
dokumentace zařízení staveniště. Podrobný popis koncepce zařízení staveniště je uveden 
v technické zprávě zařízení staveniště. 
 
1.4 Členění stavby na hlavní stavební objekty 
 
1.4.1 stavební objekty 
 
SO01-Mateřská škola 
SO02-Parkoviště a připojení na MK 
SO03- Vodovodní přípojky 
SO04- Přípojky kanalizace 
SO05- Přípojka NN 
SO06- Plynovodní přípojky 
SO07- Přípojka sdělovacího vedení 
SO08- Plochy pro kontejnery na komunílní odpad 
SO09- Zpevněné plochy na pozemku 
SO10- Oplocení 
SO11- Dětské hřiště 
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SO12- Dětské hřiště 
SO13- Dětské hřiště 
SO14- Veřejné osvětlení 
SO15- Odvodnění svahu 
 
1.5 Obecná charakteristika stavebních objektů 
 
SO 01- Mateřská škola 
 Objektem stavby je 2 podlažní mateřská škola v Brně- Ivanovice. Celková výška 
domu je 9,7m, půdorysné rozměry jsou 50,4m a 30,7m. V objektu je umístěno centrální 
točité schodiště sloužící jako jediná možnost vertikálního přesunu. Objekt bude využíván 
pouze jako mateřská škola. První patro je z třetiny pod úrovní upraveného terénu. 
 Jedná se o mateřskou školu s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým 
monolitickým systémem. Objekt bude založen na základových pasech a patkách. 
Zastřešení bude provedeno pomocí ploché střechy. 
SO02-Parkoviště a připojení na MK 
 V blízkosti mateřské školy bude zřízeno venkovní stání čítající 15 parkovacích 
míst, z toho 2 stání budou pro postižené. Toto bude zhotoveno z betonové zámkové 
dlažby a napojeno na  komunikaci na pozemku vedoucí k východnímu východu 
z pozemku. 
SO03- Vodovodní přípojky 
Pitná voda bude zajištěna novou vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řádu 
DN100, umístěného v komunikaci v ulici Hatě. Přípojka bude mít délku cca 117 metrů a 
bude ukončena vodoměrnou šachtou nacházející se u vstupu do mateřské školy. 
SO04- Přípojky kanalizace 
 Přípojka kanalizace- odvod splaškových a dešťových vod zajistí nově budovaná 
kanalizační přípojka DN200(splašková) a DN500(dešťová) do stávající kanalizační stoky 
DN300(splašková) a DN600(dešťová) umístěné v komunikaci v ulici Hatě. 
SO05- Přípojka NN 
 Přípojka NN a venkovní rozvody elektro- napojení elektro bude řešeno přípojkou 
NN zemním kabelem z přípojkové skříně umístěné u vstupu do mateřské školy. 
Přípojková skříň bude napojena z nově budované trafostanice na pozemku. Stavebníkem 
trafostanice a přípojky NN do přípojkové skříně bude společnost ČEZ Distribuční služby 
s.r.o. 
SO06- Plynovodní přípojky 
 Přípojka plynovodu bude nově budovaná DN 40 z plynovodu DN 100. Tato 
přípojka se bude napojovat z ulice Hatě. 
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SO07- Přípojka sdělovacího vedení 
 Přípojka sdělovacího vedení půjde v zemi v chráničce. 
SO08- Plochy pro kontejnery na komunílní odpad 
 Tato zpevněná plocha bude určena pro kontejnery. Plocha bude vypadat velmi 
podobně jako ostatní okolní zpevněné plochy jen bude místo označeno a olemováno 
zvýšenými betonovými obrubníky. 
SO09- Zpevněné plochy na pozemku 
 Zpevněné plochy na pozemku budou více tipů.Velká část jich bude upravena 
štěrkem a jemným štěrkopískem, zejména ty kolem pozemku. Na některé bude použitá 
zámková dlažba. 
SO10- Oplocení 
Oplocení bude kolem celého pozemku a u vstupu bude opatřeno železnou bránou. 
Oplocení bude tvořit žb sloupy a dřevěný plot. 
SO11-13- Dětské hřiště 
 Hřiště pro děti bude kruhového tvaru. Obvod bude betonový s dřevěnými prvky. 
Uvnitř bude písek a dřevěné domečky. 
SO14- Veřejné osvětlení 
 Osvětlení bude lemovat komunikace na pozemku viz. situace. Osvětlení budou 
tvořit ozdobné železné lampy. 
SO15- Odvodnění svahu 
 Z důvodu mírného sklonu terénu bude na pozemku vybudován odvodňovací 
systém.  
 
1.6 Řešení hlavního stavebního objektu 
 
1.6.1 Urbanistické a architektonické řešení 
 
Hlavní objekt respektuje územně-plánovací dokumentaci. Stavba respektuje charakter 
dotčeného území a požadavky na architektonické řešení. Hlavní stavební objekt je 
zaobleného půdorysu a je řešen dvěma nadzemními podlažími a se zastřešením pomocí 
plochých střech. Příjezd ke stavbě je stávají po obecní komunikaci z ulice. Tato cesta je 
součástí městské části Brna Ivanovice. Nově se také zbuduje parkovací (zpevněná) plocha 
pro 15 osobních automobilů a  2 vyhrazené parkovací stání pro postižené. Charakteristika 
a podrobnosti stavebního řešení jsou uvedeny dále. 
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1.6.2 Konstrukční řešení 
 
Hlavní stavební objekt je založen na základových pasech a patkách z prostého betonu 
prokládaného lomovým, na které se provede základová deska. Obvodové stěny objektu 
jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny, vnitřní nosné stěny jsou 
Z keramických cihel. Stropy tvoří železobetonová monolitická deska. Střecha je plochá. 
Zemní práce 
Před provedením základových prací si prováděcí subjekt zajistí vytyčení všech 
případných dotčených inženýrských sítí, v případě kolize postupovat dle platné 
legislativy a případně dle požadavků správců jednotlivých sítí. Před vlastním započetím 
zemních prací je nutné vytyčení objektu. Rovněž bude provedena skrývka travního drnu 
a humózní vrstvy. Skrývka bude uložena na parcele. Dle výkresu základů budou 
provedeny výkopové práce (základové rýhy a jámy). Zásyp bude prováděn ve vrstvách 
tl. max. 150 mm a každá vrstva bude hutněna na hodnotu 95% Proctor-standard. Zásyp 
možno také provést např. z kameniva frakce 0-32 mm. Podkladní betonová deska je 
navržena v tl. 100 mm. Taktéž budou provedeny zemní práce pro jednotlivé instalace a 
potřeby hromosvodu – dle samostatných projektových částí.  
Základy 
Založení nových svislých konstrukcí objektu je navrženo na základových pasech a 
patkách o šířce dle PD. Základová spára pod obvodovými konstrukce se musí nacházet 
vždy min 800 mm pod úrovní upraveného terénu. Základové pasy jsou navrženy z 
prostého betonu C20/25.  
Na základové pasy bude proveden podkladní betonová deska o tloušťce desky 100 mm. 
Provedená z betonu C 20/25. Na podkladní desce bude realizována asfaltová hydroizolace 
(předtím opatřeno penetrací). Její řešení je podrobně popsáno v samostatné kapitole. Před 
betonáží bude nutné do prostoru základových konstrukcí osadit případné prvky 
inženýrských sítí. 
Svislé konstrukce 
Nové svislé konstrukce jsou navrženy z obvodových železobetonových monolitických 
stěn, vnitřní keramických v tloušťkách dle PD. Tvar zdiva, otvory a použité tvarovky 
určují platné výkresy stavební části. V obvodových zděných konstrukcích nesmějí být 
prováděny žádné drážky a kapsy, pakliže není v projektu stanoveno jinak. V místech, kde 
není zděná konstrukce v modulu 250 mm, budou použity prvky dle výkresové části, popř. 
tvarovky upraveny řezáním. Zdivo bude v místě napojení a v rozích vzájemně provázáno. 
Nad otvory dveří a nad okny budou ve stěnách použity systémové překlady, popř. dle 
výkresové části dokumentace. Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické 
požadavky výrobce jednotlivých prvků.  
Vodorovné konstrukce 
Nová stropní konstrukce nad 1NP je provedena z monolitických železobetonových 
Stropních desek. Specifikaci a provedení zpracuje v rámci prováděcí dokumentace 
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výrobní subjekt stropních prvků. Konstrukce a její provedení musí odpovídat platným 
normám a předpisům. 
Střešní plášť 
Nad objektem bude provedena plochá střecha, jednoplášťová se spádem 1% k vnitřním 
vpustím. Součástí střechy je i žárově pozinkovaný žebřík. Blíže dle Specifikace. Střecha 
bude prováděna dle technologického předpisu výrobce. V případě nejasností správný 
postup rozhodne technický dozor investora.  
Úpravy povrchů- Vnitřní omítky, malby a obklady 
Vnitřní omítky: v 1NP a 2NP jsou omítky provedeny jako tenkovrstvé s výztužnou 
tkaninou opatřené finální štukovou vrstvou. V rámci provádění budou do omítek pevně 
zabudované kovové skryté nárožní lišty. Omítky tedy budou dvouvrstvé, bez dutin, trhlin 
a prasklin. Výztužná tkanina bude umístěna v první vrstvě. Štukové omítky budou točené. 
Obklady: budou keramické (renomovaného výrobce). Keramické glazované obklady 
musí být v 1. kvalitativní třídě. Spárovací hmota bude v barevném tónu obkladu. Obklad 
bude proveden do výšky dle PD. V rozích budou osazeny systémové kovové obkladové 
rohové lišty.  
Malby: Barevné řešení omítek se uvažuje ve většině místností. 
Ostatní místnosti budou opatřeny bílou výmalbou.  
Vnější omítky a obklady 
Velká část venkovní plochy je řešena obklady Fundermax. Část fasády bude řešena jako 
tenkovrstvá omítka s výztužnou tkaninou a s finální silikonovou omítkou zatíranou. Vše 
provádět dle technologických předpisů výrobce. Provedení designového řešení 
(barevnost) dle PD, popř. upřesněno TDI. Omítka nadpraží a ostění bude zesílena 
vložením dvojité armovací sítě a použitím systémových prvků (rohová lišta, ukončovací 
profil s okapničkou).  
Podlahy 
Jednotlivé skladby jsou řešeny také ve výkresové části projektové dokumentace. Přesné 
užití jednotlivých nášlapných vrstev určí, případně potvrdí, technický dozor investora. V 
objektu budou použity převážně keramické dlažby a povlakové podlahy. Dilatace podlah 
budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými požadavky. 
Na vhodných místech budou použity systémové kovové dilatační prvky -lišty. Při 
provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 
včetně technologických pozastávek. 
Keramická dlažba - slinuté dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě. Dlažby rozměru cca 
300 x 300 mm (není-li uvedeno jinak), tl. 8-10 mm budou lepené do tmelu. Po obvodu 
všech podlah budou vždy použity lemové lišty. V místě keramické dlažby bude proveden 
lem z keramických dlaždic. V místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové 
kovové přechodové lišty. U stěn budou v podlaze vždy použity podlahové pásky, které 
zajistí pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. Při provádění skladeb 
je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů. 
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Výplně otvorů 
Výplně vnějších otvorů jsou navrženy dřevěné ve standardu EURO. Všechny výplně 
otvorů budou v provedení s mikroventilací, s celoobvodovým kováním, dvojitým 
těsněním a budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací 
profily v barvě a provedení výplní, .. ). Zasklení vnějších výplní otvorů je navrženo 
izolačním trojsklem. Vnitřní parapety: dřevěné v barvě výplní vnějších otvorů opatřené 
transparentním lakem. Vnější parapety: dle ostatních klempířských prvků. Provedení 
vnějších i vnitřních parapetů musí obsahovat všechny související prvky (doplňky, 
ukončení na bocích, včele, ... ). Vstupní dveře opatřeny bezpečnostním zámkem a 
kováním. Dveře obecně: Přesné rozměry (výška, šířka, nadsvětlíky) a systém otevírání 
dveří (otočné, posuvné, skládací, kyvné; jedno nebo dvoukřídlé) budou provedeny dle 
výkresů stavební části. Obecně je standardní výška dveří 1,97 m. Zárubně budou 
obložkové v barvě, materiálu a povrchové úpravě dle dveřního křídla. Osazení zárubně 
do zdiva a podlahy bude pomocí kotevních prvků, dotěsněni mezi stěnou a zárubní bude 
provedeno PUR pěnou. 
Schodiště 
Schodiště 1NP/2NP je nové železobetonové prefabrikované. Dodavatel je subjekt 
dodávající stropní železobetonové prvky v konstrukci stropu nad 1NP. Specifikace, návrh 
a způsob provádění dle výrobce.  
Izolace proti vodě 
Izolace je provedena na vodorovných a svislých plochách přitavením asfaltového SBS 
modifikovaného pásu. Izolace bude provedena na předem napenetrovaný podklad. Izolaci 
je nutné provádět dle technologických předpisů výrobce a v 1. kategorii těsnosti. Všechna 
proražení izolační bariéry během prováděných prací musí být opraveny stejným 
materiálem s přesahy od místa porušení dle návodu výrobce. Zvýšenou pozornost je třeba 
věnovat provedení prostupů instalačních vedení. Všechny prostupy musí být realizovány 
tak, aby v těchto místech byla zajištěna plynotěsnost a odolnost tlakové vodě. 
Tepelné izolace 
Jedná se zejména o zateplení podlahových konstrukcí (EPS-Z a PIR), zateplení soklu 
pomocí XPS a zateplení střešní konstrukce pomocí systémových polystyrenu EPS. 
Klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské prvky, pokud není uvedeno jinak ve výkresové části, jsou provedeny 
ze slitiny hliníku s barevnou povrchovou úpravou (barvený legovaný hliník, slitina 
hliníku). Pozor ale také na „snášenlivost“ jednotlivých kovových materiálů s rozdílným 
potenciálem. Dešťový svod bude opatřen plastovým geigrem – lapač střešních nečistot. 
Ten bude obetonován tak, že vrchní líc geigru bude v úrovni nového terénu včetně 
obetonávky. Dále je nutné dodržovat veškeré technologické postupy výrobce, dbát na 
bezpečnost práce a dodržet platné technické předpisy. Před zahájením výroby je nezbytné 
přesně zaměřit stavební konstrukce v místě osazení klempířského výrobku a následně 
zahájit výrobu. 
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1.7 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
 
1.7.1 Systém řízení jakosti 
 
Hlavní dodavatel je povinen vypracovat Kontrolní a zkušební plán pro všechny činnosti 
probíhající na stavbě. Zahrne zde všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN. Hlavní 
dodavatel je povinen při předání stavby investorovi předložit všechny atesty a doklady 
od zabudovaných konstrukcí a materiálů včetně záručních listů, dokumentaci skutečného 
provedení, předepsané revizní zprávy a skutečné zaměření vedení všech sítí. 
1.7.2 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Podle zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při 
provádění stavebních prací. V průběhu realizace stavby je hlavní dodavatel povinen 
zamezit škodlivým důsledkům na životní prostředí. Řídit by se měl hlavně těmito 
opatřeními: 
- Omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě na místních komunikacích 
- Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu 
- Zamezit nasazení strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech 
- V době přestávek vypínat motory stavebních strojů 
- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit očištění kol a podvozků vozidel 
- Udržovat pořádek na staveništi 
- Zamezit znečištění vod 
Staveniště neleží v chráněné památkové obci. Stavba svým charakterem odpovídá 
požadavkům územně plánovací dokumentaci. Stavba nenarušuje svým charakterem 
okolní přírodu a nevyžaduje speciální ochranu. Stavba se nachází v odlehlé části obce 
Brna v městské části Ivanovice. Provoz objektu nenarušuje venkovní území. Nedochází 
k zvýšení hluku. Projekt ve všech částech respektuje hygienické normy a předpisy. Odvoz 
a likvidace odpadu dle obecně platných předpisů a provozním řádem. 
 
1.7.3 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 
 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška 
o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
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vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností 
zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou 
kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením 








15 01 06 Směs obalových materiálů O Skládka 
 
17 02 01 Dřevo O Spálení 
10 13 14 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 
03 01 04 Palety O Vrácení do 
stavebnin 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a 
brusné materiály neuvedené pod 
12 01 20 
O Skládka 
 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné 




15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky látek 




15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O Reciklace 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběr 
17 04 07 Směs kovů O Sběr 
17 04 02 Hliník O Sběr 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 




17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01,        17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 
 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Skládka 




1.7.4 zdraví při práci 
 
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly 
platný certifikát. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a 
technologickými předpisy, ustanoveními ČSN. S těmito předpisy musí být seznámeni 
všichni odpovědní pracovníci zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze 
kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, 
nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat bezpečnostní 
předpisy a používat ochranné pracovní pomůcky. Veškeré stavební práce se musí řídit 
těmito zákony a nařízeními vlády: 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 
Mimo zmíněných je nutno věnovat zvýšenou pozornost vypsaným kapitolám: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Příloha č. 1 
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
-II. Stroje pro zemní práce 
-III. Míchačky 
-V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
-VI. Čerpadla směsi a strojní omítání 
-VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
-IX. Vibrátory 
-X. Beranidla a vibrační beranidla strojní 
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
-XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
-I. Skladování a manipulace s materiálem 
-II. Příprava před zahájením zemních prací 
-III. Zajištění výkopových prací 
-IV. Provádění výkopových prací 
-V. Zajištění stability stěn výkopů 
-VI. Svahování výkopů 
-VIII. Ruční přeprava zemin 
-IX.1. Bednění 
-IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
-IX.3. Odbedňování 
-IX.4. Předpínání výztuže 
-X. Zednické práce 
-XI. Montážní práce 
-XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
-XIV. Lepení krytina na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
-XV. Malířské a natěračské práce 
-XVI. Sklenářské práce 
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-XIX. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti  
Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Pro zajištění bezpečnosti budou všechny konstrukce opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m. 
Dále pak bude v poloviční výšce umístěna druhá tyč zábradlí. U podlážky bude navazovat 
10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou zajištěny všechny 
montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Při některých montážních úpravách budou pracovníci chráněni osobními sedáky a lany. 
Dále jako osobní ochranné pracovní pomůcky budou použity přilby, rukavice, ochranné 
brýle, svářečské kukly, reflexní vesty, pracovní oděvy, pracovní boty. 
III. Používání žebříků 
Je nutné dodržet minimální a maximální sklon od svislice (30-45°). Je nutné žebřík stavět 
na pevném povrchu a výstup žebříku mít pevně opřený o nosnou konstrukci.  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. 
Takto budou zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
V místě práce ve výškách a v bezpečné zóně 1,5 m se nesmí pohybovat žádné fyzické 
osoby. Toto bude označeno výstražnými cedulemi a bezpečnostní páskou. 
VI. Práce na střeše 
Pracovníci budou na střeše chráněni obvodovým bedněním během provádění prací, nebo 
osobními ochrannými pomůckami. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Je dovoleno za předpokladu vyznačení a ohraničení dopadové plochy. Jeden pracovník 
kontroluje a hlídá dopadový prostor. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečné práci ve výškách budou práce okamžitě 
přerušeny. Bude se tak dít zejména při nesplnění bodu 3 - pracovní podmínky. 
X. Krátkodobé práce na střechách 
Je nutné používání osobních ochranných pomůcek. 
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1.8 Stručný popis řešených částí stavebně technologického 
projektu 
 
2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
Koordinační situace stavby znázorňuje situaci stavby v širších souvislostech. Na 
koordinační situaci stavby jsou vyznačeny hranice pozemků a jejich parcelní čísla, je 
zakresleno umístění stavby. Jsou zde navrhované pozemní a inženýrské objekty, přípojky 
na technickou infrastrukturu. V textové části situace širších vztahů pak zpracovává možné 
příjezdové cesty pro návozy stavebních materiálů ze stavebnin. Dále také zobrazuje 
dopravu jeřábu, bednění z půjčovny a dovoz betonu a výztuže na stavbu. Projekt 
koordinační situací je zpracován v programu Allplan. Mapy jsou z veřejného portálu 
www.mapy.cz. www.maps.google.com 
Přílohy: 
B2.1 Koordinační situace 
3 Časový a finanční plán stavby - objektový 
Časový a finanční plán objektový uvádí délku trvání a finanční náklady jednotlivých 
stavebních objektů v čase na základě propočtu dle THU. Je zpracován ve formě 
řádkového harmonogramu. Tento plán je vyhotoven v týdením  časovém měřítku. Plány 
byly vyhotoveny v Programech Ms Excel, Contec a Ms Project.  
 
Přílohy: 
B3.1Tabulka stavebních objektů 
B3.2 Časový plán-objektový 
B3.2.1 Časový plán SO01 
B3.2.2 Časový plán SO02 
B3.2.3 Časový plán SO03 
B3.2.4 Časový plán SO04 
B3.2.5 Časový plán SO05 
B3.2.6 Časový plán SO06 
B3.2.7 Časový plán SO07 
B3.2.8 Časový plán SO08 
B3.2.9 Časový plán SO09 
B3.2.10 Časový plán SO10 
B3.2.11-13 Časový plán SO11-13 
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B3.2.14 Časový plán SO14 
B3.2.15 Časový plán SO15 
B3.3 Finanční plán výstavby 
 
 
4 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Tato část popisuje hlavní technologické etapy výstavby hlavního stavebního objektu, 
postup prací, složení pracovníků, výpis hlavních materiálů, potřebné mechanismy a 
hlavní zásady pro provádění jednotlivých technologií. 
 
5 Projekt zařízení staveniště 
Projekt zařízení staveniště se stává z technické zprávy zařízení staveniště, bilancí 
pracovníku během stavby, výkresu zařízení staveniště a řešení situace během betonáží. V 
technické zprávě se popisují základní informace o stavbě a zařízení staveniště, jeho 
koncepce, zařízení a objekty zařízení staveniště. Technická zpráva obsahuje výpočty 
přípojek a potřebných obytných kapacit pro pracovníky. Technická zpráva je nedílnou 
součástí výkresové dokumentace. Projekt zařízení staveniště je zpracován v programech 
Allplan a Ms Excel 
Přílohy: 
B5.1 Zařízení staveniště-hrubá horní stavba 
B5.2 Řešení betonáže- polohy, otáčení 
B5.3 Bilance pracovníků během stavby 
 
6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Návrh předkládá seznam hlavních stavebních strojů a mechanismů pro stabení objekt s 
technickými údaji a informacemi na jaké práce, a proč budou nasazeny. V příloze je 
zpracované časové přibližné nasazení těchto strojů a mechanismů.  
Přílohy: 
B6.1 Orientační nasazení strojů během stavby 
 
7 Podrobný časový a finanční plán hlavního stavebního objektu 
 
V této části je zpracován časový plán ve formě řádkového harmonogramu s vyznačením 
kritické cesty a základními informacemi k průběhu stavebních prací. Také je zpracován 
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položkový rozpočet. Oba tyto plány jsou zpracovány pro hrubou stavbu objektu SO01- 
Mateřskou školu. Přílohy zpracovány v programu MS Project a Buildpower S. 
Přílohy 
B7.1 Časový plán-hrubé stavby SO01 
B7.2 Položkový rozpočet - hrubé stavby SO01 
 
 
8 Technologický předpis pro provádění monolitických stropů 
 
Tento předpis pojednává o zhotovení monolitických železobetonových stropů. Podrobně 
popisuje potřebné materiály, stroje, pracovní čety a chronologické pracovní postupy. Je 
pojednáno i o požadavcích na připravenost stavby a pracoviště. V předpisu je popsána 
kontrola kvality provádění, požadavky z hlediska BOZP a životního prostředí. Na předpis 
byl zhotoven kontrolní a zkušební plán kvality viz. 9. 
 
9 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické stropní konstrukce 
Plán je zpracován v tabulkové formě, jak je obvyklé, a rovněž v textové podobě. Obsahuje 
jednotlivé body kontrol a zkoušek. K bodům jsou uvedeny předpisy, podle kterých se 
dané kontroly a zkoušky provádějí, a jejich četnost. Součástí tabulky jsou i informace o 
tom, kdo kontrolu a zkoušku provádí. 
Přílohy: 
B9.1 Kontrolni a zkušební plán pro monolitické stropy 
 
10 Jiné zadání: Hluková studie 
Tato studie se zabývá posouzením míry hluku ze stavební činnosti na okolí. Obsahem 
studie byla vybrána jedna z nejrizikovějších činností z hlediska míry hluku a to svislé 
konstrukce. Studie je zpracována v programu Hluk+. 
 
11 Jiné zadání: Smlouva o dílo 
Tato smlouva o dílo má sloužit jako vzor, který předkládá stavebník případnému 
zhotoviteli díla. Smlouva je navrhnuta dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 
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2.1 Popis dokumentu  
 
V této části dokumentu jsou shrnuty všechny důležité křižovatky a situace, které mohou nastat 
při dopravě materiálu ze stavebnin, betonu, výztuže nebo dopravě jeřábu na staveniště. 
Řešená stavba se nachází ve severní části města Brna, poblíž hlavních dopravních tras. Tato 
oblast je zastavěna rodinnými a bytovými domy.  
 
2.2 Širší vztahy dopravních tras  
 
2.2.1 Doprava jeřábu 
Bod A   Půjčovna strojů:  Liebherr-Stavební stroje  
Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky u Brna 
Bod B:  Místo stavby:   Brno- Ivanovice 
     Hatě 81/k.ú. Ivanovice 
     534/3, 534/4, 535, 536    
 
Následuje popis trasy po které se bude přepravovat jeřáb. Doprava z půjčovny strojů 
Liebherr. Vzdáleny od staveniště 21,1km. Jako dopravní prostředek na přepravu jeřábu je 
zvolen speciální Valník na přepravu jeřábů půjčený od firmy Liebherr. Řešeno 5 situací jako 











[obr.1]  Celková trasa jeřábu 
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Za výjezdem z firmy Liebherr odbočíme do prava a napojíme se na hlavní komunikaci. 
Křižovatka s dopravní značením přednosti v jízdě. Následuje ulice Vintrovna po které 
pokračujeme v cestě.  
[obr.2] Trasa jeřábu 
 
Následuje na ulici Jihlavská kruhový objezd, který se projede v protisměru z důvodu 












[obr.3] Trasa jeřábu 
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Dále pokračujeme po staré dálnici dokud nenarazíme na křižovatku kde odbočíme vpravo na 
ulici Obvodovou. 
[obr.4] Trasa jeřábu 
 
Pokračujeme dále ve směru jízdy, kde potkáme jeden most, který vyhovuje výšce valníku 
s jeřábem. Dokud nedojedeme na nájezd na silnici I.třídy v Žabovřeskách. 
[obr.5] Trasa jeřábu 
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Po silnici I. třídy v ulici Žabovřeská se dáme na ulici Hradeckou a pokračujeme po silnici 
I. třídy. 
[obr.6] Trasa jeřábu 
 
Asi po 5,5 km odbočíme z ulice Hradecké na ulici Řečkovická přes kruhový objezd. 
Kruhový objezd se projede v protisměru z důvodu poloměrů otáčení. V tuto chvíli bude 











[obr.7] Trasa jeřábu 
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Po kruhovém objezdu se dostaneme na ulici hatě kde se nachází místo stavby. 
 
[obr.8] Trasa jeřábu 
 




[obr.9] výškový profil trasy jeřábu 
2.2.2 Stavebniny 
Bod A   Stavebniny:   Stavebniny DEK Brno  
Pražákova 625/52a, 619 00 Brno – Horní Heršpice 
Bod B:  Místo stavby:   Brno- Ivanovice 
     Hatě 81/k.ú. Ivanovice 
     534/3, 534/4, 535, 536  
Další  popis trasy bude ze stavebnin na stavbu. Bude se jednat o stavebniny firmy DEK. 
Vzdálenost trasy činí od staveniště 14,2km. Jako dopravní prostředek na přepravu hlavních 
stavebních materiálů je zvolen klasický valník s hydraulickou rukou DAF LF 55, který bude 
dovážet většinu materiálu na stavbu. Ve zvolené trase nejsou žádná kritická místa a valník by 



















[obr.10]  Celková trasa stavebniny 
Po výjezdu z areálu firmy DEK se napojíme v ulici Heršpická na silnici I.třídy kde se nachází 
značka -dej přednost v jízdě, přikázaný směr vpravo a na silnici je povolená rychlost 













[obr.11]  Trasa stavebniny 
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Po 1,7km přejedeme přes most a na světelné křižovatce se dáme doleva. Pokračujeme po ulici 











[obr.12]  Trasa stavebniny 
Asi po kilometru sjedeme z cesty I. třídy odbočkou doprava na silnici II. Třídy v ulici 
Křížová. Pokračujeme na sever. Mineme mendlovo náměstí a projedeme ulici Úvoz. Po cestě 










[obr.13]  Trasa stavebniny 
 







Přijedeme na světelnou křižovatku na Konečném náměstí kde se dáme vlevo a pokračujeme 












[obr.15]  Trasa stavebniny 
Na velké světelné křižovatce se dáme doprava a vzápětí na další světelné křižovatce doleva. 















[obr.16]  Trasa stavebniny 
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Dostaneme se na nájezd na dálnici č.43. Tato dálnice je bez poplatku. Budeme se na ní držet 
3 km dokud nebude sjezd na kruhový objezd, která vede do městské části Ivanovice kde se 













[obr.17]  Trasa stavebniny 
 





[obr.18] výškový profil trasy stavebniny 
 
2.2.3 Doprava bednění 
 
Bod A   Půjčovna bednění:  PERI, spol. s.r.o. 
Hlinky 46/116, Brno 603 00 
Bod B:  Místo stavby:   Brno- Ivanovice 
     Hatě 81/k.ú. Ivanovice 
     534/3, 534/4, 535, 536 
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Následuje popis trasy, který bude z půjčovny bednění PERI odkud budeme dovážet 
bednění na svislé nosné železobetonové konstrukce a při betonování železobetonové 
desky. Bednění bude dovážet podle velikosti buď menší valník DAF LF55 nebo větší 
Iveco MP440. Na trase se nevyskytuje žádný kritický bod, většína cesty je po hlavní 
komunikaci a místní dálnici. Vzdálenost trasy z půjčovny na stavbu je  11,4km. 
[obr.19]  Celková trasa bednění 
Po výjezdu z půjčovny se dáme na místní silnici doprava a asi po 0,8km přijedem na 










[obr.20]  Trasa bednění 
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Komunikace je na ulici Žabovřeská. Na této komunikaci první třídy se budeme držet 
rovně asi 3km. Podjedeme dva mosty které svojí velkostí splňují rozměry pro hladký 














 [obr.21]  Trasa bednění 
 
Po zmíněncýh třech kilometrech se dostaneme na kruhový objezd který objedeme 
nadjezdem a splníme tak poloměry otáčení. Následně se napojíme na komunikaci druhé 











[obr.22]  Trasa bednění 
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Po objetí kruhového objezdu se budeme držet na této komunikaci druhé třídy asi 2km. 













   
    [obr.23]  Trasa bednění 
Po pěti kilometrech na dálnici sjedeme výjezdem z dálnice na kruhový objezd kde se 













[obr.24]  Trasa bednění 
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 [obr.25] výškový profil trasy bednění 
2.2.4 Betonárka 
 
Bod A   Betonárka:   TBG BETONMIX 
Křižíkova 2964/68e, 61200 Brno, Královo Pole 
Bod B:  Místo stavby:   Brno- Ivanovice 
     Hatě 81/k.ú. Ivanovice 
     534/3, 534/4, 535, 536  
Další popis trasy bude z betonárky TBG NETONMIX. Tato betonárka je vzdálená od 
staveniště 8,6km. Doprava betonová směsi bude autodomíchávačem Stetter C3 AM. 
Betonová směs bude potřeba při betonování pasů a patek, také při betonování nosných 
obvodových zdí a železobetonového stropů. Zvolená trasa je navržena bez kritických míst a 














[obr.26]  Celková trasa betonárka 
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Po výjezdu z betonárky se dáme doprava a pojedeme 0,3km kde se dáme na nájezd na silnici 












[obr.27]  Trasa betonárka 
Touto komunikací se dostaneme na dálnici E461, kterou se dostaneme na už známy sjezd ke 
kruhovému objezdu, který nás dovede na místo stavby. 








    
      [obr.29] výškový profil trasy betonárka 
2.2.5 Doprava výztuže 
 
Bod A   Dodavatel výztuže:  Armospol CZ, s.r.o. 
Myslínova, 61200 Brno 
Bod B:  Místo stavby:   Brno- Ivanovice 
     Hatě 81/k.ú. Ivanovice 
     534/3, 534/4, 535, 536  
Poslední popis trasy bude pro dopravu výztuže z firmy Armospol CZ, z které se bude dodávat 
potřebná výztuž do železobetonových konstrukcí. Firma je vzdálená od naší mateřské školy 
6,6km. Tato firma je velmi blízko a nachází se na podobném místě jako navržená betonárka. 
Z této oblasti je doprava bez problému z důvodu rychlého napojení na dálnici, která vede 















   [obr.30] Celková trasa výztuže 
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Z výrobny se dáme po místní komunikace jižním 
směrem k první křižovatce, kde se dáme doprava a 










       
   
 
[obr.31] Trasa výztuže 
 
Pokračujeme po komunikaci asi 0,5km kde  je 












[obr.32] Trasa výztuže 
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Po dálnici pokračujeme na sjezd do městské části Ivanovice a na kruhovém objezdu se dáme 












    [obr.33] Trasa výztuže 
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3.1. Finanční plán celé stavby – objektový 
 
Pomocí ceníků stavebních objektů JKSO jsme si určili cenu stavebních objektů (příloha 
B3.1 Tabulka stavebních objektů). Finanční plán zachycuje předpokládané měsíční 
finanční náklady na výstavbu. Zachycuje finanční výdaje na jednotlivé stavební objekty 
a zároveň výdaje v daném kalendářním měsíci(Příloha B3.3 Finanční plán výstavby).  
 
3.2. Časový plán celé stavby – objektový 
 
Pomocí programu CONCTEC jsme určili doby provádění jednotlivých stavebních 
objektů (Příloha B3.2.1-15 Časový plán SO01-SO15). V programu MS Project jsem 
zhotovil časový plán celé stavby, kde na sebe navazují jednotlivé stavební objekty 
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4.1.Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby: Mateřská škola v Brně 
Katastrální území:  Brno- Ivanovice, Hatě 81/ k.ú. Ivanovice, 534/3, 534/4, 535, 536 
Okres:  Brno 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
Investor:  Statutární město Brno 
   Dominikánské nám. 196/1 
   602 00, Brno 
Zodpov. projektant: Ing. Petr Roubal 
   Projekční kancelář  




 Objektem stavby je 2 podlažní mateřská škola v Brně- Ivanovice. Celková výška 
domu je 9,7m, půdorysné rozměry jsou 50,4m a 30,7m. V domě je umístěno centrální 
točité schodiště sloužící jako jediná možnost vertikálního přesunu. Objekt bude využíván 
pouze jako mateřská škola. První patro je z třetiny pod úrovní upraveného terénu. 
 Jedná se o mateřskou školu s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým 
monolitickým systémem. Objekt bude založen na základových pasech a patkách. 
Zastřešení bude provedeno pomocí ploché střechy. 
 Objekt se nachází v již zastavěném prostředí, tudíž se bude řídit požadavky 
stanovenými stavebním úřadem. 
 Předpokládané náklady spojené se stavbou plánovaného díla činí přibližně 
56 000 000kč. Termín započetí stavby je určen na únor 2018 a předpokládané dokončení 
stavby je prosinec 2018. 
 
4.3.Členění stavby na stavební objekty 
 
SO01-Mateřská škola 
SO02-Parkoviště a připojení na MK 
SO03- Vodovodní přípojky 
SO04- Přípojky kanalizace 
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SO05- Přípojka NN 
SO06- Plynovodní přípojky 
SO07- Přípojka sdělovacího vedení 
SO08- Plochy pro kontejnery na komunílní odpad 
SO09- Zpevněné plochy na pozemku 
SO10- Oplocení 
SO11- Dětské hřiště 
SO12- Dětské hřiště 
SO13- Dětské hřiště 
SO14- Veřejné osvětlení 




Pozemek se nachází v zastavěné oblasti, na mírném svahu, vývody inženýrských sítí jsou 
ukončeny u hrany pozemku. 
 Stavební parcela je situována v zastavěném území města Brna, kde se v současné 
době nachází zatravněná plocha. Dle schváleného územního plánu města Brna je lokalita 
určena pro stavbu mateřské školy. Navrhovaná mateřská škola je řešena jako první etapa 
zástavby. 
 Jedná se o mírně svažité území, které se pohybuje v nadmořské výšce 321m n. m. 
 Na západní straně pozemku se bude nacházet zástavba. 
 Na severní straně pozemku se bude postaveno nachází parkoviště. 
 Příjezdová komunikace bude z východní strany pozemku. 
 
4.5.Popis stavebních objektů 
 
SO 01- Mateřská škola 
 Objektem stavby je 2 podlažní mateřská škola v Brně- Ivanovice. Celková výška 
domu je 9,7m, půdorysné rozměry jsou 50,4m a 30,7m. V domě je umístěno centrální 
točité schodiště sloužící jako jediná možnost vertikálního přesunu. Objekt bude využíván 
pouze jako mateřská škola. První patro je z třetiny pod úrovní upraveného terénu. 
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 Jedná se o mateřskou školu s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým 
monolitickým systémem. Objekt bude založen na základových pasech a patkách. 
Zastřešení bude provedeno pomocí ploché střechy. 
SO02-Parkoviště a připojení na MK 
 V blízkosti mateřské školy bude zřízeno venkovní stání čítající 15 parkovacích 
míst, z toho 2 stání budou pro postižené. Toto bude zhotoveno z betonové zámkové 
dlažby a napojeno na  komunikaci na pozemku vedoucí k východnímu východu 
z pozemku. 
SO03- Vodovodní přípojky 
Pitná voda bude zajištěna novou vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řádu 
DN100, umístěného v komunikaci v ulici Hatě. Přípojka bude mít délku cca 117 metrů a 
bude ukončena vodoměrnou šachtou nacházející se u vstupu do mateřské školy. 
SO04- Přípojky kanalizace 
 Přípojka kanalizace- odvod splaškových a dešťových vod zajistí nově budovaná 
kanalizační přípojka DN200(splašková) a DN500(dešťová) do stávající kanalizační stoky 
DN300(splašková) a DN600(dešťová) umístěné v komunikaci v ulici Hatě. 
SO05- Přípojka NN 
 Přípojka NN a venkovní rozvody elektro- napojení elektro bude řešeno přípojkou 
NN zemním kabelem z přípojkové skříně umístěné u vstupu do mateřské školy. 
Přípojková skříň bude napojena z nově budované trafostanice na pozemku. Stavebníkem 
trafostanice a přípojky NN do přípojkové skříně bude společnost ČEZ Distribuční služby 
s.r.o. 
SO06- Plynovodní přípojky 
 Přípojka plynovodu bude nově budovaná DN 40 z plynovodu DN 100. Tato 
přípojka se bude napojovat z ulice Hatě. 
SO07- Přípojka sdělovacího vedení 
 Přípojka sdělovacího vedení půjde v zemi v chráničce. 
SO08- Plochy pro kontejnery na komunílní odpad 
 Tato zpevněná plocha bude určena pro kontejnery. Plocha bude vypadat velmi 
podobně jako ostatní okolní zpevněné plochy jen bude místo označeno a olemováno 
zvýšenými betonovými obrubníky. 
SO09- Zpevněné plochy na pozemku 
 Zpevněné plochy na pozemku budou více tipů.Velká část jich bude upravena 






Oplocení bude kolem celého pozemku a u vstupu bude opatřeno železnou bránou. 
Oplocení bude tvořit žb sloupy a dřevěný plot. 
SO11-13- Dětské hřiště 
 Hřiště pro děti bude kruhového tvaru. Obvod bude betonový s dřevěnými prvky. 
Uvnitř bude písek a dřevěné domečky. 
SO14- Veřejné osvětlení 
 Osvětlení bude lemovat komunikace na pozemku viz. situace. Osvětlení budou 
tvořit ozdobné železné lampy. 
SO15- Odvodnění svahu 
 Z důvodu mírného sklonu terénu bude na pozemku vybudován odvodňovací 
systém.  
 
4.6.Studie technologických etap 
 
Rozdělení na technologické etapy: 
4.6.1. Zemní práce 
4.6.2. Základové konstrukce 
4.6.3. Hrubá vrchní stavba 




4.6.1.1.Obecné informace o procesu 
1. Úprava pozemku- odstranění křovin, stromů, vyčištění od odpadu 
2. Shrnutí ornice 
3. Vyznačení objektu geodetem- vytyčení stavby a zřízení laviček, vytyčení stavební 
jámy a rampy, vytyčení rýh 
4. Výkopové práce- výkop stavební jámy,výkop rýh 
5. začištění výkopu a provedení protiopatření proti dešťové vodě 




- odstranění křovin a stromů 
Před započetím zemních prací budou z parcely odstraněny keře a stromy, které budou 
přímo překážet stavebním pracím. Stromy, které budou na parcele zachovány, budou 
zabezpečeny pomocí dřevěných desek do výšky 2,5m. Keře a stromy budou odstraněny 
pomocí motorové pily a sekery. Při provádění kácení je třeba dodržet patřičné normy-viz. 
BOZP. 
 
- Sejmutí ornice 
Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 3120m2 a to do hloubky 0,1-4,0m. Objem 
vytěžené ornice činí přibližně 6500m3. Ornice bude z části ponechána na staveništi a 
použita k úpravě pozemku po dokončovacích prací a zbytek bude odvezen na skládku. 
Na sejmutí ornice bude použit dozer Caterpillar 814. 
 
- Vytyčení zemních prací 
Měřické práce lze zahájit po skončení hrubých terénních úprav. Vytyčení bude 
provedeno teodolitem. Geodetické signály je třeba pojistit tak, aby byly použitelné až do 
konce výstavby objektu. Podrobným vytyčením objektu se rozumí vytyčení rozměru ve 
vodorovném i svislém směru. Použijeme k tomu lavičky umístěné od objektu cca 2,0m. 
Lavičky se doplní hřebíky a napnutou šňůrou k přesnému vytyčení rohů budovy, ty se 
pak za pomocí olovnice zajistí vytyčovacími kolíky. Z hlavní polohové čáry či z její 
odsunuté rovnoběžky se na lavičky přenesou všechny důležité míry charakterizující 
objekt. Lavičky budou umístěny tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. K měření 
hloubky výkopu od roviny laviček se používá laťový kříž osazený při osovém kolíku. 
 
- Stavební jáma 
Výkop je pažený ze severozápadní strany. Rozměry a tvar stavební jámy viz. Stavební 
výkresy. Zemina je písčitá hlína třída těžitelnosti 2. Těžbu zeminy bude provádět 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F, pro odvoz zeminy bude použit nákladní automobil 
Tatra T815-231 S25/340 o objemu korby 9,0m3. pojezd nákladního automobilu dle 
schématu výkopu. Vytěžená zemina bude uložena na pozemku stavby. 
 
- Vyhloubení základových rýh  
Bude provedeno stejným způsobem jako stavební jáma. Budou použity stejné 
stavební stroje a stejné principy. Viz výkres výkopů a rých. Objem vytěžené zeminy 
číní  192 m3. 
Začištění výkopu a provedení protiopatření proti dešťové vodě. 
Dočištění dna provedou ručně dělnící pomocí lopat a krumpáče v mocnosti max. 
100mm. 
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 Kolem stavební jámy bude vykopán odvodňovací příkop, pro případný odvod 
vody od stavební jámy. Na dně stavební jámy bude po obvodě vykopán žlab pro 
záchyt dešťové vody. 
4.6.1.2.Výkaz výměr 
Ornice:  890m3 
Zemina jáma: 6500m3 
Zemina základy: 240m3 
 
4.6.1.3. Stroje,nářadí a pracovní pomůcky 
 Standartní vybavení pro zhotovení dřevěných laviček a jiné menší práce: 
pila,kladiva, palice, sekera, hřeby atd. 
 Pro rozměření délek: ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj (popřípadě 
Teodolit) s předepsanou přesností, měřické latě, hranol, výtyčky, kalkulačka. 
 Pro začišťování nebo hloubení objemově malých výkopů: kolečka, lopaty, šňůry, 
ochranné pomůcky. 
 Prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel. 
 Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při 
pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní oděv, pevná obuv, chrániče sluchu. 
 Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: 
pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výztuhou, chrániče sluchu, přilba, pracovní 
rukavice. 
 Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, 
respirátor. 
 
Stroje: Nákladní automobil 2x tatra T815-231 S25/340 
  Šířka:     2 550 mm 
  Celková délka:    7 660 mm 
  Vnější průměr zatáčení:  20 000 mm 
  Objem korby:    9 m3 
  Největší tech. příp. hmotnost 
  Naložené jízdní soupravy:  68 500 kg 
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Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F 
   
Výkon motoru: 70 kW 
Objem nakládací lopaty: 1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty: 0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 
Provozní hmotnost: 7,5 t 
 
4.6.1.4. Pracovní četa 
 Na provádění zemních prací bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude 
dohlížet, aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně 
každý den a bude stvrzeno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno znečišťování 
komunikací, bude na staveništi zajištěno čištění podvozků nákladních a jiných 
automobilů. 
 Výpočet pracovníků 
1 geodet 
1 vedoucí čety 
1 pracovník pro obsluhu rypadlo-nakladače 
2 řidič nákladního automobilu 
5 pomocných pracovníků 
 
4.6.1.5. Kontroloa kvality 
Kontrola vstupní: 
 Provede se kontrola projektové dokumentace, kontrola geodetických bodů a jejich 
shoda s PD. Dále bude provedena kontrola technického stavu strojů. Před započetím 
samotných výkopových prací se provede kontrola polohy stávajících inženýrských sítí. 
Provede se kontrola umístění laviček. 
Kontrola mezioperační: 
 V průběhu stavby bude kontrolován průběh výkopových prací, zejména pak výšky 
a poloha prováděného výkopu, tyto hodnoty se budou zapisovat do stavebního deníku. 
Bude provedena kontrola sejmutí ornice v celé tloušťce. Kontrola neporušenosti 
stavebních laviček. Bude se kontrolovat hloubka, šířka a kolmost rýh, rovinnost a čistota 





 Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude 
zkontrolováno po ukončení zemních prací, přeměřením hloubka dna stavební jámy, 
sklony svahů a vodorovnost dna, dále hloubka dna základových pasů a patek, 
vodorovnost a úprava základové spáry. Toto bude zapsáno do stavebního deníku. 
 Ověřením předpokládaných vlastnosti zeminy v úrovni základové spáry bude 
provedeno před zahájením prací na základových pasech. To znamená po urovnání a 
zhutnění celé plochy. Bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. Minimální 
únosnost 350 kPa. Kontrola rovinnosti bude zkontrolována nivelačním strojem na bodech 
v rastru cca 3x3m a odchylka nesmí přesáhnout +-3cm od požadované výškové úrovně. 
Kontrola polohy bude provedena vytyčení polohy obvodu základových pasů a patek 
oprávněnou a způsobilou osobou. O vytyčení stavby na dno výkopu bude proveden 
protokol. O výsledcích zkoušek budou vystaveny protokoly a výsledky zapsány do 
stavebního deníku. 
 
4.6.1.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Při provádění bude dodrženo zejména 
-nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
-práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 
pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a které zahrnují vytyčení 
tras technické infrastruktury(dále jen ,,zemní práce,,) 
 
Provádění výkopových prací 
1.Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
2.Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupu; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
3.Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšených o 2m. 
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4.Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
5.Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
6.Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
7.Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
8.Po dobu výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
9.Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
10.Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3m prováděny osamoceně. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
1.Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů,aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
2.Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo ohrožení provozu strojů. 
3.Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4.Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5.Při jízdě s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 
6.Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
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7.lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
 
4.6.2. Základové konstrukce 
4.6.2.1. Základy a základová deska 
4.6.2.1.1. Obecné informace o procesu 
 Před začátkem provádění základů se musí zkontrolovat základová spára. Poté 
bude sestaveno tradiční bednění. Nejprve se udělá podkladní beton, který necháme den 
zatuhnout. Po zatuhnutí provedeme armování. Do takto připraveného bednění dopravíme 
beton z betonárky. Jako podkladní beton bude použit beton B12,5, tloušťka podkladního 
betonu bude 100mm. Vlastní základ bude tvořen z betonu C20/25, výztuž ocel B500-
10505®, stupeň prostředí XC1, minimální krytí výztuže 25mm. 
Pracovní postup 
• Zaměření a vytyčení prostoru pro stavbu bednění a následnou betonáž. 
Položení zemnících pásů. 
• Podklad 
Suchý rovný, začištěný do roviny. Podklad pro základové pasy bude tvořen 10cm 
silnou vrstvou vyrovnávacího betonu třídy B12,5. Po vytvoření této vrstvy bude 
následovat 1denní technologická přestávka. 
• Zhotovení bednění 
Pro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva. Jako spojovací materiálu 
bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Je třeba dbát na správnost 
vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost bednění. 
• Vyztužování 
Armování bude provedeno přímo do bednění z armovací oceli dle výkresu uložení 
výztuže. Je třeba dodržet minimální krytí 25mm. 
• Betonáž, přeprava betonu 
Beton bude vyráběn v betonárce a dovezen na stavbu pomocí domíchávače a 
čerpadel. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí 
překročit 1,5m. Po uložení do bednění bude beton vibrován ponorným vibrátorem. 
• Ošetřování betonu 
Beton bude nutno ošetřovat po dobu 10dnů kropením. 
• Odbednění 
Odbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po 
uplynutí 7 dnů. 
• Zhotovení bednění pro desku 
Pro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva. Jako spojovací materiálu 
bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Je třeba dbát na správnost 
vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost bednění. 
• Vyztužování 
Armování bude provedeno přímo do bednění z armovací oceli dle výkresu uložení 
výztuže. Je třeba dodržet minimální krytí 25mm. 
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• Betonáž,přeprava betonu pro desku  
Beton bude vyráběn v betonárce a dovezen na stavbu pomocí domíchávače a 
čerpadel. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí 
překročit 1,5m. Po uložení do bednění bude beton vibrován ponorným vibrátorem. 
 
• Ošetřování betonu 
Beton bude nutno ošetřovat po dobu 10dnů kropením. 
• Odbednění 
Odbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po 
uplynutí 7 dnů. 
 





4.6.2.1.3. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 Standartní vybavení pro zhotovení bedněni a jiné menší práce: pila, kladiva, 
palice, sekera, hřebíky apod. 
 Pro rozměření délek: ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj, měřičské latě, 
kalkulačka, hranol. 
 Nutné ochranné prostředky pro dělníky: pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou 
výztuhou, přilba, chrániče sluchu, pracovní rukavice. 
Stroje: 
  AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 AM 9 C 
  Jmenovitý objem 9m3 
  Otáčky bubnu  0-12/14 ot/min 
  Délka skluzu výložníku 6000mm 
  Šířka vozidla 2500mm   
Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X  
Technické parametry  
Vertikální dosah: 27,7 m  
Horizontální dosah*: 23,7 m  
Počet ramen: 4  
Dopravní potrubí: DN 125  
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Délka koncové hadice: 4 m  
Pracovní rádius otoče: 370°  
Dopravované množství: 90 m3/h  
 
4.6.2.1.4. Pracovní četa 
 Na provádění základů bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, 
aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně aždý den a 
bude stvrzeno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno znečišťování komunikace, bude 
na staveništi zajištěno čištění podvozků. 
 Výčet pracovníků 
1 Geodet 
1 Vedoucí čety 
2 Řidiči autodomíchávače 
1      Betonář 
2  Tesaři na zhotovení bednění 
2  Vazači výztuže 
6  Pomocní pracovníci 
4.6.2.1.5.Kontrola kvality a jakosti 
Kontrola výstupní 
Je třeba ověření tvaru a výškového založení základu. Kontrolujeme zda-li se někde 
nevytvořily tzv. hnízda. Dále kontrolujeme rovnost povrchu +-5mm na 2m lati. 
Kontrola základové desky bude prováděna za použití nivelace. Kontrolu provede 
stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
4.6.2.1.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• Zákon č 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří práci. A dále jeho změny 262/2007 Sb. 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
4.6.2.2.Hydroizolace spodní stavby 
4.6.2.2.1.Obecné informace o procesu 
 Jedná se o hydroizolaci spodní stavby, proti zemní vlhkosti. Na základové desce 
provedeme hydroizolaci vodorovnou a svislou na nosných stěnách. Použijeme 
asfaltových modifikovaných pásů ELASTEK 40 SPECIAL ve dvou vrstvách. Na beton 
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bude použita penetrační emulze. Pro těsnění různých spar bude použita těsnící páska. 




 1.Kontrola povrchu 
 2.Penetrace 
 3.První vrstva 
 4.Druhá vrstva 
 5.Svaření přesahů 
 6.Kontrola 
Svislá izolace 
 1.Kontrola povrchu 
 2.Penetrace 
 3.První vrstva 
 4.Prostupy 
 5.Kotvení a rozdělení pásků 
 6.Druhá vrstva 
 7.Sváření přesahů 
 8.Kontrola 
 
4.6.2.2.3.Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Velké stroje 
  Nákladní auto s hydraulickým ramenem DAF LF 55.250 
  Celková váha: 26 000 kg 
Nosnost: 12 935 kg 
Výkonnost motoru: 360 koni (268 KW) 
Rozměry karoserie:  
-nákladní délka: 7 000 mm  
-nákladní šířka: 2 410 mm 




Elektrické motorové přístroje 
Příklepová vrtačka HILTI TE 6-S  1Ks 
Měřičské pomůcky 
Vodováha 0,5m,Vodováha 2m, Obarvený provazec, ruční metr-5m, 
úhelník,tužka 
Osobní pomůcky 
Propan butanová láhev, Hořák, Mosazný přítlačný váleček na detaily, 
izolatérský nůž, kovová špachtle, kbelík, pěnový váleček 
Ochranné pomůcky 
Pracovní ochranné rukavice, nehořlavý oděv, boty s měkkou, hladkou 
pdrážkou, ochranný štít, přilby, hasicí přístroj. 
4.6.2.2.4.Pracovní četa 
 Na provádění hydroizolace bude dohlížet vedoucí pracovní čety. Ten bude 
dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu a bezpečnost na 
pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce, smí obsluhovat pouze 
pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Veškeré práce budu probíhat na staveništi. 
Pracovníci provádějící hydroizolaci mají odpovídající certifikáty. 
Výčet pracovníků: 
 1geodet 
 1řidič nákladního automobilu 
 3izolatéři 
 4pomocní dělníci 
 
4.6.2.2.5. Kontrola kvality a jakosti 
Kontrola výstupní: 
 Kontrola těsnosti spojů pomocí zkušební jehly. Kontrola správného položení 
izolace dle projektu. Kontrola spojů jednotlivých pásů mezi sebou. Vizuální kontrola zda 
nedošlo k poškození pásu(vznik puchýřů bublin) 
 U všech kontrol je přítomen stavbyvedoucí, nebo vedoucí čety, která činnost 




4.6.2.2.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí nařízením vlády č. 591/2006 
 
I.Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami,  stojany nebo klíny. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
XIII.Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 1.Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic 
v tavnách nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
XIII.Vybavení stavby hasícímí přístroji 
 Počet přenosných hasičských přístrojů stanoví příloha č.4. 
4.6.2.2.6.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí nařízením vlády č. 591/2006 
I.Skladování a manipulace s materiálem 
4.Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet.  
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
I.Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 
III.Používání žebříku 
IV.Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  
VI.Dočasné stavební konstrukce 
VII.Přerušení práce ve výškách 
VIII.Krátkodobá práce ve výškách 
IX.Školení zaměstnanců 
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 XIII.Svařování a nahřívaní živic v tavných nádobách 
1.Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic 
v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem). 
4.zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5m od volného okraje pracoviště ve výšce). 
 XIII.Vybavení stavby hasícími přístroji 
 1.počet přenosných hasících přístrojů stanoví příloha č.4 
2.Při umístění pojízdného hasícího přístroje na únikové cestě musí být zachována 
započitatelná šířka únikové cesty podle českých technických norem uvedených 
v příloze č.1  
Zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů 
-obecná ustanovení 
I.Předmět úpravy a působnost zákona 
II.Základní pojmy 
III.Obecné zásady klasifikace látek a přípravků 
IV.hodnocení nebezpečnosti přípravků vyplývající z jejich fyzikálně-chemických 
vlastností 
V.Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví 
VI.hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí 
VII.nové hodnocení nebezpečnosti přípravků 
 
4.6.3. Hrubá vrchní stavba 
4.6.3.1.Montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 
4.6.3.1.1.Obecné informace o procesu 
 Bude provedena montáž železobetonového skeletu skládajícího se ze sloupů, 
průvlaků, desky, schodišťových ramen a bloků. Všechny dílce se navzájem stykují 
svařováním zabudovaných ocelových prvků (destiček, trnů, vyčnívající výztuže apod.) 
s příloženými prvky spojovacími. Sloupy skeletu se zakládají do základových konstrukcí 






 1.Montáž sloupů 
 2.montáž desky 
 3.Montáž schodiště 
 
• Montáž sloupů: 
Stavební připravenost: 
 Zatvrdlý beton patky, stavbyvedoucí překontroluje nivelačním přístrojem úroveň 
dna kónických dutin patek a zařídí vyrovnání jejich ložných ploch do přesné montážní 
roviny (přesnost +-5mm), vyrovnávací beton musí být řádně zatvrdlý, na záhlaví sloupů 
se vyznačí rysky pro kontrolu svislosti osazovaných sloupů. 
Postup práce: 
 -před osazením sloupu do patky, patku vyčistíme a navlhčíme kalich 
 -do kalichu se vloží malta s plastifikátorem v tloušťce 10mm 
 -doba mezi zpracováním malty a osazením sloupu musí být menší než 1hodina 
-sloup se do závěsu jeřábu tak, že vazač do montážního otvoru v horní části sloupu 
vsune ocelový roubík, na který se připevní lano závěsu (toto se zajistí závlačkou) 
 -sloup se zvedne do vertikální polohy a očistí se případné nečistoty 
 -sloup se usadí do kalichu patky (+-15mm) 
 -zkontroluje se kolmost osazení 
 -po osazení se spoj zalije rychlotvrdnoucím betonem 
• Montáž desky 
Stavební připravenost: 
 Musí být osazeny sloupy, dostatečně zatvrdlé spoje 
Postup prací: 
 -zhotovení bednění 
 -zhotovení elektor-kanálků, připravení prostupů 
 -uložení a vyvázáni výztuže 





• Montáž schodiště: 
Stavební připravenost: 
 Musí být zatvrdnuté spoje a deska. 
Postup prací: 
-vazač upne schodišťové rameno tak aby po zvednutí jeřábem bylo přibližně ve 
stejné poloze jak se bude osazovat na konstrukci 
-po zvednutí očistíme případné nečistoty 
 -zvedáme nad místo určení 
 -osadíme na požadované místo na předem uložené pryžové podložky a po řádném 
dosednutí a sejmutí kotevních lan zalijeme cementovou zálivkou pro zmonolitnění 
4.6.3.1.2. Výkaz výměr 
-viz výkres stropů 
4.6.3.1.3. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Velké stroje 
Valník-DAF LF 55.250, +Hydraulická ruka Hiab 144B-2 Duo 
Parametry: 
Karoserie: Valník s hydraulickou rukou 
Celková váha: 26 000 kg 
Nosnost: 12 935 kg 
Výkonnost motoru: 360 koni (268 KW) 
Rozměry karoserie:  
-nákladní délka: 7 000 mm  
-nákladní šířka: 2 410 mm 
-nákladní výška: 700 mm 
Pohon: 6x2 
 
Valník Iveco MP440 
-Hmotnost: 11tun 
-Cena: 37Kč/km 
-Karoserie: Valník s hydraulickou rukou 
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AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 AM 9 C 
  Jmenovitý objem 9m3 
  Geometrický objem 15810l 
  Otáčky bubnu  0-12/14 ot/min 
  Délka skluzu výložníku 6000mm 
  Šířka vozidla 2500mm  
 
Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X  
Technické parametry  
Vertikální dosah: 27,7 m  
Horizontální dosah*: 23,7 m  
Počet ramen: 4  
Dopravní potrubí: DN 125  
Délka koncové hadice: 4 m  
Pracovní rádius otoče: 370°  
Dopravované množství: 90 m3/h  
 
Stavební věžový jeřáb MB 1030.1   1ks 
 
Elektrické a motorové přístroje 
  Míchačka     1ks 
  Svařovací agregát    1ks 
Měřické pomůcky 
Vodováha 0,5m-2ks, Vodováha 2m-2ks, Teodolit-1ks, Ruční metr-5m-
2ks, Šňůra-2ks, Olovnice-1ks, Ocelové pásmo-1ks, Hadicová váha-1ks, 
Tužka-10ks 
Osobní pomůcky 
Montážní žebřík-2ks, Kolečka-3ks, Zednické lžíce-1ks, naběračka 
s násadou-1ks, Kýbl-4ks 
Ochranné pomůcky 
Ochranná přilba, pracovní oděv, rukavice a obuv, postroje a kotevní lana, 
svářečská maska, nehořlavý oděv pro svářeče 
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4.6.3.1.4. Pracovní četa 
 Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí popřípadě jim 
pověřený mistr. Ten bude prováděné práce kontrolovat. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pracovníci k tomuto určení a řádně proškolení. 
Výčet pracovníků: 
1řidič nákladního automobilu s návěsem 
1řidič autodomíchávače 







4.6.3.1.5. Kontrola kvality a jakosti  
Kontrola výstupní: 
 Kontrolujeme umístění jednotlivých dílců, kompletnost konstrukce. Veškeré 
betonové zálivky a konečnou rovinnost konstrukce. 
 U všech kontrol je přítomen stavbyvedoucí, nebo vedoucí čety, která činnost 
prováděla a technický dozor investora. O kontrolách se provedou záznamy do stavebního 
deníku a vypracují se protokoly. 
 
4.6.3.1.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí nařízením vlády č. 591/2006 
I.Skladování a manipulace s materiálem 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu sklavání byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 
byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
-Obvodové zdivo a bednění v místech prostupu mezi páry bude opatřeno po celém svém 
obvodu zábradlím do výšky 1m nad hranu konstrukce, aby bylo zabráněno pádu osob. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
X. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
XI. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 
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XII. Používání žebříku 
XIII. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
XIV. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
XV. Dočasné stavební konstrukce 
XVI. Přerušení práce ve výškách 
XVII. Krátkodobá práce ve výškách 
XVIII. Školení zaměstnanců 
 
4.6.3.2. Zdění 
4.6.3.2.1. Obecné informace o procesu 
 Před založením zdiva se provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle 
výkresové dokumentace. Zdění bude probíhat ve třech krocích, založení zdiva, vyzdění 
1.výšky a vyzdění 2.výšky. Zdi budou z Porothermu 24 Profi, vnitřní nenosné zdi 
z Porotherm 11,5 AKU. 
Pracovní postup 
 1. Provede se založení obvodového a středního nosného zdiva 
 2. Vyzdění 1. výšky 
 3. Stavba lešení a ochranné hrazení obvodu objektu 
 4. Překlady 
 5. zdění 2. výšky 
• Založení zdiva 
Hydraulickým ramenem dopravíme palety s cihlami a maltu v kolečkách. Před založením 
zdiva se provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle výkresové dokumentace- 
Vytyčení lomových hran zdiva. Provaz bude upevněn kolem hřebíků určujícího hranu 
příslušné stěny. V průsečíku dvou provázků natažených z navzájem komých laviček se 
spustí olovnice určující rohy jednotlivých stěn. K vytyčení hran použijeme značkovací 
sprej. Při tomto procesu budou všichni pracovníci zajištění proti pádu pomocí popruhů a 
lan. 
• Zdění 1. výšky 
Založení první vrstvy zdiva: V každém rohu se osadí rohová tvárnice. Její výška a 
uložení se nastaví pomocí nivelačního přístroje. Vyměříme přesné rozměry půdorysu 
a polohu vnitřních zdí dle projektu. Jako první uděláme tvárnici v nejvyšším rohu 
základové desky. Tvárnici osadíme na maltu min tloušťky 20mm. Zkontrolujeme 
vodováhou vodorovnost tvárnice v obou směrech. 
Zkontrolujeme výškové osazení tvárnic ve všech rozích. 
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První řadu tvárnic klademe na maltu, jejíž tloušťka se může měnit v závislosti na 
nerovnosti základu, ale min 20mm. Dbáme na vodorovnost ve všech směrech, 
zejména v napojení stěn. 
• Lešení a ochranné hrazení 
Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Pracovní lešení stavíme po skončení 
zdění první výšky, což je 1500mm. Lešení je široké 1600mm. Lešení musí mít 
odpovídající nosnost a plošně musí respektovat pásmo pracovní a pásmo pro uložení 
materiálu. 
• Překlady 
Překontrolujeme a upravíme rovinnost a výšku ložných ploch překladu. Vyrovnáme 
ostění otvorů, vyčnívající pera odstraníme. V místě uložení překladů naneseme zdící 
maltu ve stejné tloušťce jako při zdění. Dbáme na minimální uložení podle délky 
překladu. Za prvním překladem bude umístěna tepelná izolace. 
• Zdění 2.výšky 
Další vrstvy: Další vrstvy zdíme na maltu tloušťky 8-15mm. Je nutné dbát na 
správnou vazbu tvárnic a to i v případě vynechání zdiva otvoru ve stěně. Svislé 
přesahy tvárnic musí být min. 95mm. 
Vodováhou kontrolujeme osazení tvárnic nejen vodorovně ale i svisle. 
Vyzdíváme ve dvou výškách- 1. výška zdiva do 1,5m a 2. výška od 1,5m do 2,95m. 
Druhá výška bude vyzděna z kozového lešení, postaveného pro vyzdívání 
jednotlivých úseků a pro další bude přestavěno. Při tomto procesu budou všichni 
pracovníci zajištěni proti pádu pomocí popruhů a lan. 
• Napojení vnitřních nenosných zdí 
Zdění vnitřních konstrukcí z prvků Porotherm 11,5 AKU započne při vyzdění 60%  
nosných zdí. Na sebe kolmé konstrukce budou kotveny do kapes, které budou 
vynechávány při zdění první z konstrukcí. 
Po celou dobu zdění bude pomocí vodovah kontrolována jak vodorovnost budované 
konstrukce, tak její svislost. 
4.6.3.2.2. Výkaz výměr 
  Materiál:  POROTHERM 24 Profi 
  Pevnost v tlaku: P10/P15 
  Rozměry:  372/240/249 
  Spotřeba:  10,7 ks/m2 
  Hmotnost:  246 kg/m2  
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Materiál:  POROTHERM 11,5 AKU 
  Pevnost v tlaku: P10/P15 
  Rozměry:  497/115/238 
  Spotřeba:  8 ks/m2 
  Hmotnost:  175 kg/m2 
 
Malta: Materiál:  POROTHERM Profi 
  Rozměry:  25 kg/pytel 
  Kusů na paletě: 48 ks/pal. 
  Hmotnost palety: 1200kg 
 
Prvky lešení: 
Kozové lešení 1,2-1,65m 16ks 
Typ:   K1,5 
Šířka:   1,65m 
Výška:   1,20m 
Nastavitelná:  Ano 
Nastavitelné od: 1,20m 
Nastavitelné do: 1,65m 
Materiál:  Ocel 
Povrch:  lakovaný 
Hmotnost:  38,80 kg 
 
Hliníková podlaha 78ks 
Délka:  2,45m 
Šířka:  0,32m 
Výška:  0,00m 
Materiál:  Hliník 
Hmotnost:  17,70kg 
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4.6.3.2.3. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Stavební věžový jeřáb Liebherr 110 EC B6 
Valník-DAF LF 55.250, +Hydraulická ruka Hiab 144B-2 Duo 
Parametry: 
Karoserie: Valník s hydraulickou rukou 
Celková váha: 26 000 kg 
Nosnost: 12 935 kg 
Výkonnost motoru: 360 koni (268 KW) 
Rozměry karoserie:  
-nákladní délka: 7 000 mm  
-nákladní šířka: 2 410 mm 
-nákladní výška: 700 mm 
Pohon: 6x2 
Míchačka o objemu bubnu 125l 
Nárazuvzdorná plastová motorová skříň 
Litinový ozubený věnec 
Ochrana proti stříkající vodě IP45 
Hmotnost 55kg 
Geometrický/užitný objem bubnu 125l 
Výkonný motor 550W 
Pohon 230V 
Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou 
 
-náčiní pro vytyčování: Nivelační přístroj, teodolit vytyčovací kolíky, hadiscová 
vodováha, pásmo 
-zednické nářadí: zednické kladívko, lžíce, kalafas, kýbl a fánka, olovnice, vodováha, 
hadicová vodováha, zednická šňůra, lať, kolečka, pracovní kozové lešení, žebříky, lopaty, 
hladítka, špachtle, propanbutanový hořák 
-ochranné pomůcky: rukavice, brýle, přilby 
4.6.3.2.4. Pracovní četa 
 Na provádění prací na svislých konstrukcí bude dohlížet vedoucí pracovní čety. 
Ten bude dohlížet na dané technologické postupya množství spotřeby materiálu a 
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bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce smí 
obsluhovat pouze pracovníci, kteří nato mají řádné proškolení. Veškeré práce budou 
probíhat na staveništi. 
Výčet pracovníků: 




1pracovník na obsluhu míchačky 
1vazač břemen 
 
4.6.3.2.5. Kontrola kvality a jakosti 
Kontrola výstupní: 
 Provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením. Kontroluje se soulad s projektovou 
dokumentací (rozměry, polohu a rozměry otvorů), rovinnost zdiva ve vodorovném +-
20mm na 10m a svislém směru +-10mm na 1patro, vazby, spárování, uložení překladů. 
 
4.6.3.2.6. bezpečnost a ochrana zdraví při prácí 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí nařízením vlády č.591/2006 
I.Skladování a manipulace s materiálem 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu sklavání byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 
byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
X.Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
3.Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úských a 
hlubokých nádobách. 
6. Na právě vyzdívanou střechu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
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popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně úžasnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
I.Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 
III.Používání žebříku 
IV.Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
VI.Dočasné stavební konstrukce 
VII.Přerušení práce ve výškách 
VIII.Krátkodobá práce ve výškách 
IX.Školení zaměstnanců 
 
4.6.3.3 Střešní konstrukce    
4.6.3.3.1. Obecné informace o procesu 
 Nad objektem bude provedena plochá střecha, jednoplášťová se spádem 1% 
k vnitřním vpustím. Součástí střechy je i žárově pozinkovaný žebřík.  
4.6.3.3.2. Výkaz výměr 
Skladba střešního pláště: 
-stabilizační a ochranná vrstva (prané oblázky) frakce 16-32, tl. Min 50,0mm 
-mechanicky kotvená folie- měkčené PVC tl. 1,5mm 
-ochranná textílie- min 300 g/m2 
-spádové klíny EPS 150S tl. 40mm 
-tepelná izolace EPS 150S  
-parozábrana- modifikovaný asfaltový pás SBS 
-penetrace- asfaltový nátěr 
-stropní železobetonová deska tl. 200mm 
 
4.6.3.3.3. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Stavební věžový jeřáb Liebherr 110 EC B6 
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Valník-DAF LF 55.250, +Hydraulická ruka Hiab 144B-2 Duo 
Parametry: 
Karoserie: Valník s hydraulickou rukou 
Celková váha: 26 000 kg 
Nosnost: 12 935 kg 
Výkonnost motoru: 360 koni (268 KW) 
Rozměry karoserie:  
-nákladní délka: 7 000 mm  
-nákladní šířka: 2 410 mm 
-nákladní výška: 700 mm 
Pohon: 6x2 
Míchačka o objemu bubnu 125l 
Nárazuvzdorná plastová motorová skříň 
Litinový ozubený věnec 
Ochrana proti stříkající vodě IP45 
Hmotnost 55kg 
Geometrický/užitný objem bubnu 125l 
Výkonný motor 550W 
Pohon 230V 
Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou 
 
-náčiní pro vytyčování: Nivelační přístroj, teodolit vytyčovací kolíky, hadiscová 
vodováha, pásmo 
-zednické nářadí: zednické kladívko, lžíce, kalafas, kýbl a fánka, olovnice, vodováha, 
hadicová vodováha, zednická šňůra, lať, kolečka, pracovní kozové lešení, žebříky, 
lopaty, hladítka, špachtle, propanbutanový hořák 
-ochranné pomůcky: rukavice, brýle, přilby 
4.6.3.3.4. Pracovní četa 
 Na provádění prací na střešní konstrukcí bude dohlížet vedoucí pracovní čety. Ten 
bude dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu a 
bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce smí 
obsluhovat pouze pracovníci, kteří nato mají řádné proškolení. Veškeré práce budou 
probíhat na staveništi. 
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Výčet pracovníků: 
1vedoucí pracovní čety 
3izolatér 
2pomocní pracovníci 
1 řidič nákladního automobilu 
1jeřábník 
1pracovník na obsluhu míchačky 
1vazač břemen 
 
4.6.3.3.5. Kontrola kvality a jakosti 
Kontrola výstupní: 
 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 
kontrolou provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí 
a prvků. V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a 
také soulad s projektovou dokumentací. 
4.6.3.3.6. bezpečnost a ochrana zdraví při prácí 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí nařízením vlády č.591/2006 
I.Skladování a manipulace s materiálem 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu sklavání byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 
byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
I.Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 
III.Používání žebříku 
IV.Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
VI.Dočasné stavební konstrukce 
VII.Přerušení práce ve výškách 
VIII.Krátkodobá práce ve výškách 
IX.Školení zaměstnanců 
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4.6.4. Dokončovací práce 
4.6.4.1 Technologický postup a řešení BOZP 
4.6.4.1.1 Vnitřní omítky, obklady a malby 
Vnitřní omítky: v 1NP a 2NP jsou omítky provedeny jako tenkovrstvé s výztužnou 
tkaninou opatřené finální štukovou vrstvou. V rámci provádění budou do omítek pevně 
zabudované kovové skryté nárožní lišty. Omítky tedy budou dvouvrstvé, bez dutin, trhlin 
a prasklin. Výztužná tkanina bude umístěna v první vrstvě. Štukové omítky budou točené. 
Obklady: budou keramické (renomovaného výrobce). Jako i v jiných případech, kde není 
podrobná specifikace, dodavatel předloží technickému dozoru investora vzorník či 
nabídkový list uvedeného výrobce (či jiného výrobce nebo dodavatele materiálů a prvků 
stejných vlastností) s uvedenými cenami a ten rozhodne o přesně použitém prvku. 
Keramické glazované obklady musí být v 1. kvalitativní třídě (max. odchylky 0.5% v 
rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.7%, 
pevnost v ohybu min. 30 MPa, tvrdost 7-8, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s 
odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin). Spárovací hmota bude v barevném tónu 
obkladu. Obklad bude proveden do výšky dle PD. V rozích budou osazeny systémové 
kovové obkladové rohové lišty. Obklad bude na horní hraně taktéž ukončen stejnou 
lištou. Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací hmotou nebo bude použita koutová, 
nárožní nebo dilatační lišta.  
Malby: Barevné řešení omítek se uvažuje ve většině místností.. Ostatní místnosti budou 
opatřeny bílou výmalbou.  
4.6.4.1.2 Vnější omítky a obklady 
Velká část venkovní plochy je řešena obklady Fundermax. Část fasády bude řešena jako 
tenkovrstvá omítka s výztužnou tkaninou a s finální silikonovou omítkou zatíranou. Vše 
provádět dle technologických předpisů výrobce (penetrace,..). Provedení designového 
řešení (barevnost) dle PD, popř. upřesněno TDI. Nový sokl bude zateplen pomocí XPS v 
režimu KZS (ETICS) a opatřen finální omyvatelnou, odolnou strukturovanou omítkou, 
popř. dle zadavatele. Na všech rozích fasády budou osazeny systémové rohové lišty. 
Omítka nadpraží a ostění bude zesílena vložením dvojité armovací sítě a použitím 
systémových prvků (rohová lišta, ukončovací profil s okapničkou).  
4.6.4.1.3 Podlahy 
Jednotlivé skladby jsou řešeny také ve výkresové části projektové dokumentace. Přesné 
užití jednotlivých nášlapných vrstev určí, případně potvrdí, technický dozor investora. V 
objektu budou použity převážně keramické dlažby a povlakové podlahy. Dilatace podlah 
budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými požadavky. 
Na vhodných místech budou použity systémové kovové dilatační prvky -lišty. Při 
provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 
včetně technologických pozastávek. 
Keramická dlažba - slinuté dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. odchylky 0.5% 
v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.5%, 
pevnost v ohybu min. 40 MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s 
odolností proti vzniku vlasových trhlin. Dlažby rozměru cca 300 x 300 mm (není-li 
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uvedeno jinak), tl. 8-10 mm budou lepené do tmelu, spárované barevnou hmotou v tónu 
dlažby. Po obvodu všech podlah budou vždy použity lemové lišty. V místě keramické 
dlažby bude proveden lem z keramických dlaždic. Tam kde na dlažby navazuje 
keramický obklad, nebudou prováděny lemy, ale přímo obklady. V místech změny 
materiálů podlah budou osazeny systémové kovové přechodové lišty. Přechody, které 
nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy 
provedeny pod dveřními křídly. U stěn budou v podlaze vždy použity podlahové pásky, 
které zajistí pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. Při provádění 
skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů. 
4.6.4.1.4 Výplně otvorů 
Osazení výplní otvorů proběhne před prováděním omítek. Výplně vnějších otvorů jsou 
navrženy dřevěné ve standardu EURO. Rastrování výplní otvorů bude provedeno 
členěním křídel a tudíž i rozdělením okenních tabulí. Všechny výplně otvorů budou v 
provedení s mikroventilací, s celo obvodovým kováním, dvojitým těsněním a budou 
opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací profily v barvě a 
provedení výplní, .. ). Zasklení vnějších výplní otvorů je navrženo izolačním trojsklem. 
Požadovaná maximální výsledná hodnota celé výplně, tzn. profilu a skla je stanovena na 
Uw(d) = 1,0 W/m2K. Vnitřní parapety: dřevěné v barvě výplní vnějších otvorů opatřené 
transparentním lakem. Vnější parapety: dle ostatních klempířských prvků. Provedení 
vnějších i vnitřních parapetů musí obsahovat všechny související prvky (doplňky, 
ukončení na bocích, včele, ... ). 
4.6.4.1.5 Instalace 
Elektro: objekt je nyní připojen pomocí podzemního vedení k sítí NN.  Z rozvodové 
skříně budou vyvedeny kabely do jednotlivých menších rozvodových skříní v celém 
objektu. Rozvody budou vedeny pod stropem a budou kryté sádrokartonem nebo budou 
vedeny v oceloplechových kabelových žlabech s víkem. Nejprve se zhotoví žlaby, které 
budou pod podhledem a v instalačních šachtách. Poté se zhotoví rozvody kabelů podle 
projektové dokumentace. 
Vodovod: Vodovodní přípojka bude napojena z komunikace na místní vodovod. Za 
vodoměrem jsou hlavní ležaté rozvody vedeny k jednotlivým stoupačkám. Hlavní ležaté 
rozvody jsou vedeny v podlaze a stoupací potrubí jsou vedena v jádrech společně s 
kanalizačním potrubím. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je 
vedeno ve stavební drážce. Nejprve se zhotoví svislé rozvody a budou uchyceny 
konstrukci pomocí objímek. Poté se zhotoví jednotlivé přípojky k zařizovacím 
předmětům. Umístění zařizovacích předmětů a dimenze potrubí viz. projektová 
dokumentace. 
Kanalizace- splašková: Veškeré splaškové potrbí bude vedeno do místní sítě. Na tuto 
přípojku navazuje vnitrní kanalizace. Ležaté potrubí je vedeno v podlaze a svislé potrubí 
je vedeno v jádrech společně s vodovodním potrubím. Na stoupačkách, před převedením 
do ležatého rozvodu a na vytipovaných místech, budou osazeny čistící kusy 1,0 m nad 
čistou podlahou. Všechny stoupačky budou vyvedeny nad střechu a ukončeny ventilační 
hlavicí. Stoupačky, které nebudou přecházet přes všechna podlaží, budou opatřeny 
přivzdušňovací hlavicí. Nejprve se zhotoví stoupačky, které budou umístěny v 
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instalačních šachtách a budou kotveny do konstrukce pomocí ocelových objímek s 
gumou. Ze stoupaček se následně zhotoví přípojky k jednotlivým zařizovacím 
předmětům a vpustím. Umístění zařizovacích předmětů a dimenze potrubí viz. 
projektová dokumentace. 
Kanalizace- děšťová: likvidace dešťových vod ze střech objektu investora bude 
Odvedena do místní sítě. Na pozemku budou dvě revizní nádrže pro dešťovou vodu. 
Vytápění: budou vytápěny obě podlaží, vytápění bude zajištěno pomocí tepelného 
čerpadla o max.výkonu 22kW. Systém bude využívat zemní vrty. Regulace v objektu 
bude ekvitermní (v závislosti na venkovní teplotě). Celý systém bude teplovodní 
nízkoteplotní. Předávání tepla do prostoru řešeno pomocí otopných. Více samostatný 
projekt..  
4.6.4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena 
odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne bezpečnostní 
školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na dokončovacích pracích. Školení bude 
obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
4.6.4.3 Výpis strojů včetně technických parametrů 
Při dokončovacích pracích se nepředpokládají těžké strojní mechanismy. 
4.6.4.4. Návrh pracovní čety 
4.6.4.4.1. Vnitřní omítky a obklady 
- vedoucí čety zedník 
- 10x zedník 
- 1x pomocný dělník 
4.6.4.4.2. Vnější omítky a obklady 
- vedoucí čety zedník 
- 10x zedník (omítkáři, obkladači) 
- 3x pomocný dělník 
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4.6.4.4.3. Podlahy 
- vedoucí čety podlahář 
- 3x dlaždič, podlahář 
- 2x pomocný dělník 
4.6.4.4.4. Výplně otvorů 
- vedoucí čety montér 
- 4x montéři 
4.6.4.4.5. Instalace 
- Dle jednotlivých profesí 
4.6.4.5. Jakost a kontrola prací 
4.6.4.5.1. Omítky a obklady: 
Vstupní kontrola: bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování 
předchozích prací. Zkontroluje dodaný materiál. Pytle omítkových směsí na paletách 
nemají být roztržené, navlhčené nebo jinak poškozené. Zkontroluje se počet pytlů, zda 
souhlasí s objednávkou, zkontroluje se správnost dodané objednávky, zda souhlasí s 
projektovou dokumentací. Důležitá je kontrola předchozích prací. Zkontroluje se zda jsou 
hotové veškeré rozvody instalací vodovodu, kanalizace, vytápění, el. energie. Zkontroluje 
se, zda podklad pro omítky je suchý, zbaven prachu, mastnoty a ostatních nečistot a zda 
není zmrzlý. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá. Zdivo musí být již dotvarované. 
Zkontroluje se teplota interiéru, která musí být minimálně 5 °C. Na provádění omítek 
bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude osobně 
kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše bude zaznamenáno do 
stavebního deníku. 
Mezioperační: provádí se průběžná kontrola prováděných prací. Kontrolu provádí 
vedoucí čety. Dohlíží se na dodržení předpisů týkajících se provedení omítek. Kontroluje 
se: správná konzistence omítek při nanášení, jejich tloušťka, strhávání, zarovnání, 
rovinnost, a před další vrstvou omítky jejich vyzrálost. Ta se kontroluje zatlačením palce 
do omítky, když palez neudělá v omítce důlek je omítka dostatečně vyzrálá pro nanášení 
dalších vrstev Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
Výstupní: zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický 
dozor, který prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke 
kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. Zkontroluje se především 
rovinnost konstrukcí. Požadované maximální odchylky jsou 2 mm na měření 2 m latí. 
Provedeme kontrolu vizuální, zda na povrchu omítek nevznikají nežádoucí mapy od 
nedokonalého zahlazení. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
4.6.4.5.2. Podlahy 
Vstupní: bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování předchozích 
prací. Zkontroluje dodaný materiál. Tepelně izolační materiál nesmí být poškozen. 
87 
Dodaná dlažba nesmí být olámaná. Dřevěná prkna nesmí být pokroucená, omlácená. 
Zkontrolují se pytle cementu, palety dlažby, kari sítě, prkna, tepelná izolace, separační 
folie a další materiál zda souhlasí s objednávkou (typ materiálu a množství), zkontroluje 
se správnost dodané objednávky, zda souhlasí s projektovou dokumentací. Důležitá je 
kontrola předchozích prací. Zkontroluje se zda jsou hotové veškeré rozvody instalací 
vodovodu, kanalizace, vytápění, el. energie. Veškeré rozvody musí být před prováděním 
podlah prozkoušené. Zkontroluje se, zda není nijak poškozená hydroizolace. Zkontroluje 
se teplota interiéru, která musí být minimálně 5 °C. Před pokládkou finálních vrstev je 
důležitá kontrola vlhkosti v objektu. Maximální vlhkost betonové mazaniny při pokladu 
keramické dlažby musí být 5,0 %. Při pokladu povlakové podlahy je maximální vlhkost 
podkladního betonu 2,5 %. Podklad pro finální vrstvu podlahy musí být rovný- rovinnost 
2mm na 2m lati, zbaven prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být nijak jinak 
poškozený. Hydroizolační stěrka musí být dostatečně vyzrálá. Na provádění podlah bude 
osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude osobně kontrolovat 
technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. 
Mezioperační: provádí se průběžná kontrola prováděných prací. Kontrolu provádí 
vedoucí čety. Dohlíží se na dodržení předpisů týkajících se provedení podlah. Kontroluje 
se: správné položení izolací, správné překrytí separačních folii, správná tloušťka, 
strhávání, zarovnání, rovinnost betonové mazaniny, správné překrytí kari sítí. Při 
pokládce finálních vrstev se kontroluje u dlažby rovinost, provádění spar, vazba. U 
provádění dřevěné podlahy se kontroluje rovinnost, zda nevznikají mezi prkny mezery, 
dilatace u stěn, zda jsou spoje správně zaklapnuté atd. Vše bude do zaznamenáno do 
stavebního deníku. 
Výstupní: zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický 
dozor, který prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke 
kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. Zkontroluje se především 
rovinnost konstrukcí. Požadované maximální odchylky povrchů podlah jsou 2 mm na 
měření 2 m latí. Provedeme kontrolu vizuální, zda na povrchu dlažeb nejsou odštípané 
kousky, zda jsou stejné spáry, zda jsou správně zaspárované. U povlakových podlah se 
zaměříme na kontrolu povrchu, zda není mechanicky poškozen a poškrábán. Zkontroluje 
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5.1 Identifikace stavby 
 
Název stavby: Mateřská škola v Brně 
Katastrální území:  Brno- Ivanovice, Hatě 81/ k.ú. Ivanovice, 534/3, 534/4, 535, 536 
Okres:  Brno 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
Investor:  Statutární město Brno 
   Dominikánské nám. 196/1 
   602 00, Brno 
Zodpov. projektant: Ing. Petr Roubal 
   Projekční kancelář  
   625 00 Brno 
 
SO01-Mateřská škola 
SO02-Parkoviště a připojení na MK 
SO03- Vodovodní přípojky 
SO04- Přípojky kanalizace 
SO05- Přípojka NN 
SO06- Plynovodní přípojky 
SO07- Přípojka sdělovacího vedení 
SO08- Plochy pro kontejnery na komunílní odpad 
SO09- Zpevněné plochy na pozemku 
SO10- Oplocení 
SO11- Dětské hřiště 
SO12- Dětské hřiště 
SO13- Dětské hřiště 
SO14- Veřejné osvětlení 





5.1.1 Popis staveniště 
 
Místo stavby se nachází v západní části Brna, v blízkosti zděných rodinných domů, které 
zde byli postaveny před cca 2 lety, Stavební parcela je dnes nevyužívaná. 
Objekt bude kompletně postaven na pozemku s parcelním číslem (dle katastru 
nemovitostí): 686/1, které je majetkem obce Brna a jsou územním plánem města určeny 
pro výstavbu budov pro mateřské školy. V její lokalitě se nenachází žádná ochranná 
pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Staveniště neleží v chráněné památkové obci. 
Celé staveniště se nachází v rovinatém nebo mírně svažitém terénu (sklon terénu je ve 
směru k jihu). Celé staveniště je v celé své ploše zatravněno. 
Na pozemek je přístup z přilehlé stávající komunikace III.třídy. Šířka vozovky je 6,0m. 
Jedná se o mírně svažité území, které se pohybuje v nadmořské výšce 321 m n. m. 
 Na západní straně pozemku se bude nacházet zástavba. 
 Na severní straně pozemku bude postaveno parkoviště. 
 Příjezdová komunikace bude z východní strany pozemku. 
 
5.1.2. Základní koncepce zařízení staveniště  
 
Pro zřízení zařízení staveniště je vyhrazena parcela č. 534. V závislosti na potřebě při realizaci 
jednotlivých etap výstavby, se dispozice zařízení staveniště změní. Před vytvořením zařízení 
staveniště dojde na parcele k sejmutí ornice. Zpracuje se výkres zařízení staveniště pro řešení 
hrubé stavby,kde bude patrné rozmístění jednotlivých objektů zařízení staveniště. Např. 
jeřáby, zpevněné plochy – skládky materiálů, staveništní komunikace, sociální, hygienické a 
provozní zařízení atd.  
Bude provedena staveništní komunikace, která se zpevní cihelným recyklátem (po skončení 
prací bude odstraněn) nebo kamennou drtí(po skončení prací zůstane a bude sloužit jako 
podklad pro komunikaci na pozemku). Šířka komunikace bude minimálně 4m a bude 
vyhrazen prostor pro míjení vozidel. Zpevněná a odvodněná plocha bude provedena pro 
všechny skládky materiálu, zpevněné plochy pro stání betončerpadla a autodomícháče, místo 
pro usklad-nění výztuže, sociální, hygienické a provozní zařízení staveniště. Založení a 
uspořádání sociálních a provozních kontejnerů je narýsováno v příloze č. 5.zařízení 
staveniště. Výkres půdorys zá-kladů Návrh šaten a kanceláří je zpracován níže. Skládky 
materiálu jsou rozkresleny na výkrese 5.zařízení staveniště. Zařízení staveniště provede 
generální dodavatel. Příjezd na staveniště je přes hlavní bránu ze jihovýchodní strany objektu, 
kde je i samostatná brána pro vstup, nahlášení i odhlášení jednotlivých pracovníků stavby. 
Celé staveniště bude oploceno v min. výšce 1,8 m. 
Veškeré přípojky jsou přivedeny na staveniště. Je nutné přípojky rozvést dle potřeby pro 
konkrétní objekty zařízení staveniště. Viz výkres 5.zařízení staveniště. 
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5.2 Objekty zařízení staveniště 
 
Objekty zařízení staveniště jsou rozděleny do jednotlivých kategorií: 
- Administrativní zařízení (kanceláře, shromažďovací prostory, jednací místnosti apod.) 
- Provozní zařízení staveniště (oplocení, sklady, skládky, zpevněné plochy, deponie, 
komunikace, rozvody sítí) 
- Hygienické a sociální zařízení staveniště (toalety, šatny, umývárny) 
 
5.2.1 Sociální zařízení 
Kancelář 
Do sociálního zařízení staveniště patří kancelář. Kancelář slouží jako pracovna 
stavbyvedoucího, případně jako zasedací místnost při kontrolních dnech. Kancelář bude 
na stavbu dovezena po dokončení zemních prací. Kancelář je tvořena obytným 
kontejnerem KOMA C3L. Vnější rozměry jsou 6,058m/2,438m/2,8m 
(délka/šířka/výška). Plocha kanceláře je 14,4 m2. Kancelář tvoří předsíň a hlavní 
místnost. 
Kancelář bude umístěna po příjezdu na staveniště na levé straně, aby z ní byl dostatečný 
výhled většinu staveniště. Kancelář se umístí na trvale zpevněnou plochu na podkladové 
trámce rozmístěné v rohách buňky. Kancelář bude napojena na staveništní rozvod 
elektrické energie. Vzhledem k velikosti stavby je plocha kanceláře dostačující jak pro 
stavbyvedoucího, tak i pro konání porad. 
 
 





5.2.2 Provozní zařízení staveniště 
Oplocení 
Staveniště je po celém obvodu oploceno (dokud nebude zbudován finální oplocení pro 
stavbu-viditelné z objektového časového plánu) pomocí mobilního oplocení od firmy 
Tempoline. Rozmístění oplocení je patrné ze situací zařízení staveniště. Oplocení bude 
vlastnit dodavatelská firma. Potřebná délka oplocení je 357 m. Toto oplocení se skládá z 
pletivového plotového dílce, betonové patky a mobilní zajišťovací spony, která jednotlivé 
dílce spojuje. Výška oplocení je 2 m. Předností oplocení je především jeho snadná a 
rychlá montáž. Oplocení nemusí být nijak jinak opatřeno (plachty). Brána na staveniště 
se nachází v jihovýchodní části pozemku na příjezdové komunikaci a navazuje na 
oplocení. 
Brána je svařovaná z trubkových prvků a vyplněna taktéž pletivem. Brána je 
uzamykatelná vysacím zámkem. Na plotu jsou umístěny průběžně cedule se zákazem 
vstupu na staveniště a u vstupu je cedule upřesňující podmínky vstupu na staveniště pro 
osoby povolané. 
 












[obr.37] Cedule u vstupu na staveniště [obr.38]Cedule na oplocení staveniště 
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Sklad 
Na staveništi jsou umístěny dva uzamykatelné sklady materiálu a nářadí. Tento sklad 
materiálu a nářadí je tvořeny kontejnerem KOMA ZL3 o vnějších rozměrech 
6,058m/2,438m/2,591m (délka/šířka/výška). Sklad slouží pro uskladnění suchých 
maltových směsí a zednického nářadí. Kontejner KOMA ZL3 je umístěn na trvalé 
zpevněné ploše. Sklad bude v sestavě buněk umístěn v blízkosti k hlavnímu stavebnímu 
objektu, aby byl snadno dostupný pro pracovníky. Sklad se umístí na trvale zpevněnou 
plochu na podkladové trámce rozmístěné v rohách buňky. Sklad bude napojen na 
staveništní rozvod elektrické energie, aby bylo zajištěno jeho dostatečné osvětlení. 
Vzhledem k velikosti stavby je velikost dvou suchých skladů dostačující jak pro nářadí, 










[obr.39] Sklad- kontejner KOMA ZL3 
 
Zpevněné plochy 
Na staveništi jsou zhotoveny dva typy zpevněných ploch. Před vytvořením zpevněných 
ploch byla sejmuta a odvezena ornice v tl. 150 mm.  
Typy zpevněných ploch jsou:  
Trvalé: nově budovaná zpevněná plocha bude navazovat na příjezdovou cestu III. třídy a 
je již vrstvou konstrukce budoucí komunikace- parkoviště, příjezdová cesta k objektu. 
Tato plocha bude tvořena 150 milimetrovou vrstvou štěrku frakce 0-63mm, která bude 
zpevněna prolitím betonem třídy C 8/10. Při pracích na budoucím parkovišti a na 
příjezdové komunikaci budou tyto trvalé zpevněné plochy využity jako nové podkladní 
vrstvy. 
Dočasné: zpevněná plocha bude tvořena cihelným recyklátem o tloušťce 150 milimetrů a 
tento štěrkopísek bude zhutněn. Dočasná zpevněná plocha tvoří skladovací prostor a část 
staveništní komunikace. Po dokončení bude štěrkopísek vytěžen a odvezen, nebo použit 
pro dokončovací úpravy terénu. 
Tvar a umístění těchto ploch je patrný z výkresu zařízení staveniště. 
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Plocha pro čištění vozidel: 
U výjezdu ze staveniště bude zbudována plocha pro čištění vozidel, která bude 
vyspádována do sorpční vpusti (lapol) SOL - 2/4M. Funkcí sorpční vpusti je odloučení 
ropných látek, sedimentace jemných částeček, a potom dočištění na speciálním sorpčním 
filtru, kde je zbytkové znečištění vázáno na vláknitý sorpční materiál REO Fb (Fibroil). 
Staveništní komunikace 
Vjezd na staveniště je situován ze jihovýchodní části pozemku a to ze silnice 3. třídy. Na 
vjezdu je umístěna uzamykatelná brána. Tento vjezd je označen značkami (snížená 
rychlost, pozor výjezd vozidel ze stavby). Staveništní komunikace jsou složeny ze 
zhutněné 150 milimetrové vrstvy štěrku frakce 0-63 mm- viz zpevněné plochy. Podélný 
sklon vozovky nepřesahuje 8 %. Příčný sklon komunikace je 3 % k jedné straně. 
Příjezdová komunikace od brány ke skládkám na staveništi je řešena jako obousměrná. 
Poloměry zatáček jsou 10 m a to z důvodu dopravy materiálu nákladními automobily. Na 
staveništi se nachází obratiště automobilů. Staveništní komunikace vede k hlavnímu 
stavebnímu objektu- z důvodu dopravy kolového jeřábu pro některé technologické etapy 
výstavby a kolem něj z důvodu dopravy betonové směsi autodomíchavačem. Část 
staveništní komunikace (příjezdová) tvoří základ pro budoucí komunikaci. 
Skládka materiálu 
Na staveništi se nachází skládky určené pro nejrůznější materiál, nebo pro kontejnery na 
stavební odpad. Skládky jsou tvořeny zpevněnou plochou dočasnou tj. plocha bude 
tvořena cihelným recyklátem o tloušťce 0,15m. Skládka bude využita pro uskladnění 
palet se zdivem a překlady, uložení palet s lepící a stěrkovací hmotou, uložení ocelových 
válcovaných profilů a dalších materiálů. Navržené plochy skládky jsou patrné z výkresu 
zařízení staveniště. Materiál bude vždy navážen po etapách. Návoz materiálu bude každý 
týden. Po odčerpání materiálu z první etapy se naveze další materiál. Na staveništi se po 
dobu výstavby vyskytují kontejnery na stavební odpad.  
Jedná se o: 
Kontejner na stavební suť - Na staveništi je umístěn jeden kontejner na stavební suť. 
Kontejner je půdorysných rozměrů 3x2x0,5 m. Objem kontejneru je 3m3. Tento kontejner 
bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí 








[obr.40] Kontejner na stavební suť 
95 
Kontejner na komunální odpad - Na staveništi je umístěn jeden kontejner na komunální 
odpad. Kontejner je půdorysných rozměrů 3x2x1 m. Objem kontejneru je 6m3. Tento 
kontejner bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Tento kontejner bude viditelně 
označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č. 
188/2004 Sb. o odpadech. Po dobu demoličních prací bude použit kontejner na komunální 








[obr.41] Kontejner na komunální odpad 
 
Kontejner na kov - Na staveništi je umístěn jeden kontejner na kov. Kontejner je 
půdorysných rozměrů 3x2x0,5 m. Objem kontejneru je 3m3. Tento kontejner bude po 
naplnění vyvážet pověřená firma do sběrny surovin. Tento kontejner bude viditelně 
označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č. 







[obr.42] Kontejner na kov 
 
Kontejner na dřevo - Na staveništi je umístěn jeden kontejner na dřevo a to po dobu 
demolice původního objektu. Kontejner je půdorysných rozměrů 3x2x2 m. Objem 
kontejneru je 12 m3. Tento kontejner bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Dřevo 
bude spáleno. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí vypovídající o materiálech, 









[obr.43] Kontejner na dřevo 
Skládka ornice 
Na pozemku se nachází skládka o ploše 100m² určené pro sejmutou ornici. Ornice se 
umístí na skládce vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Výška 
deponie nepřesáhne 1,5m a sklon svahů bude 1:1,5 až 1:1,2. 
Inženýrské sítě 
Pro staveniště musíme zajistit zásobování vodou a elektrickou energií. Dále musíme 
zajistit odvod kanalizace z hygienické buňky. 
Vodovod: dodávku vody zabezpečíme tím, že bude provedena nová vodovodní přípojka. 
Vodovodní přípojka bude vedena v zemi v hloubce 1 m. Obsyp přípojky bude proveden 
min. 300mm štěrkopískem a zásyp bude proveden vykopanou zeminou. Přípojka bude z 
HDPE DN 50 mm. Přípojka bude dovedena do hygienické buňky a k michačce. U 
míchačky bude umístěn hydrant pro čerpání vody. 
Elektrická energie: pro zásobování elektrickou energií staveniště musíme zhotovit 
vedení elektrické energie NN. Nové vedení el. energie do hlavního stavebního objektu 
vede v zemi. Na něj se napojí rozvod el. energie pro zařízení staveniště. Rozvod po 
staveništi bude veden od rozvodné skříně ke všem buňkám (skladovací, hygienická, šatna, 









[obr.44] Rozvodná skříň el. Energie 
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Kanalizace: odvod splaškové kanalizace z hygienické buňky bude proveden přípojkou 
do již zhotovené kanalizační sítě. Kanalizace povede v zemi se spádem 30 od hygienické 
buňky směrem k síti. Hloubka potrubí bude minimálně 0,8 m. Potrubí bude z PVC KG 
DN 100. 
5.2.3 Hygienické a sociální zařízení staveniště 
Hygienické zařízení 
Na staveništi je situováno dvě hygienická zařízení. Toto hygienické zařízení je tvořeno 
jedním hygienickým kontejnerem KOMA E3S o vnějších rozměrech 
6,058m/2,438m/2,8m (délka/šířka/výška). Kontejnery budou umístěny mezi skladem 
nářadí a šatnou pracovníků. Kontejnery budou napojeny na vodovod, kanalizaci a el. 
energii viz. inženýrské sítě. Kontejnery se umístí na trvale zpevněnou plochu na 
podkladové trámce rozmístěné v rohách buňky. Toto zařízení nabízí dvě sprchy, pět 
umyvadel a dva záchody. Doporučené počty zařizovacích předmětů vzhledem k množství 
zaměstnanců jsou: 
1 umyvadlo max. na 10 zaměstnanců 
1 WC max. na 10 zaměstnanců 
1 sprcha max. na 15 zaměstnanců 
Pro maximální počet zaměstnanců cca 35 zaměstnanců je zapotřebí 4x umyvadlo, 4x WC, 
3x sprcha. 
Při největší předpokládané kapacitě cca 35 ti pracovníků na staveništi je kapacita dvou 
kontejneru dostačující. 
 
[obr.45] Kontejner KOMA E3S 
 
Sociální zařízení 
Sociální zařízení na staveništi tvoří tři šatny. Tato šatna je tvořena obytným kontejnerem 
KOMA C3L o vnějších rozměrech 6,058m/2,438m/2,8m (délka/šířka/výška). Užitná 
plocha kontejneru je 14,4 m2. Šatna bude umístěna mezi kontejnery kanceláře a 
hygienického zařízení a to z důvodu snadné přístupnosti. Šatna se umístí na trvale 
zpevněnou plochu na podkladové trámce rozmístěné v rohách kontejneru. Šatna bude 
napojena na staveništní rozvod elektrické energie. Při pracích se bude pohybovat na 
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staveništi maximálně 35 pracovníků hlavního dodavatele. Při uvažování, že na každého 
zaměstnance musí připadnout 1,25 m2, je plocha jednoho kontejneru 14,4 m2 dostačující. 
 
[obr.46] Kontejner KOMA C3L 
5.3 Nasazení Montážních strojů 
 
Nasazení montážních strojů je řešeno v kapitole 6- Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. V tabulce kterou najdete v kapitole č.6 jsou zobrazeny použité stroje a též 
je zobrazeno přibližné časové nasazení těchto stavebních strojů dle jednotlivých týdnů.  
 
5.4. Zdroje pro stavbu 
 
5.4.1 El. energie pro staveništní provoz 
 
Pro účely staveniště bude osazen hlavní staveništní rozvaděč, který bude osazen v 
blízkosti přípojky el. energie do hlavního stavebního objektu. Rozvaděč bude vybaven 
měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Napojení hlavního rozvaděče je 
kabelem AYKY 4x25 v chráničkách. Hlavní rozvaděč bude vybaven jističem 100A. Další 
rozvody po staveništi budou napojeny na el. vedení, které bude zhotoveno pro stavební 
objekt. Potřeba el. energie pro staveniště: 
 










STAVEBNÍ STROJE    
Svářecí agregát 3,7 1 3,7 
Míchačka 0,9 1 0,9 
Elektrické míchadlo Hecht 1,35 1 1,35 
Okružní pila 0,8 1 0,8 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   6,75 
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Kancelář  0,0120 14,4 0,173 
Sklad 0,0049 28,8 0,142 
Umývárna 0,0049 28,8 0,142 
Šatna 0,0079 43,2 0,341 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,798 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
P = 1,1 * {[( 0,5*6,75+0,8*0,798 )2 ] + [ (0,7*6,75)2 ]} 0,5 
P = 6,819 kVA 
 
5.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Vodovodní přípojka bude vedena v zemi v hloubce 1 m. Obsyp přípojky bude proveden 
min. 300 mm štěrkopískem a zásyp bude proveden vykopanou zeminou. Přípojka bude z 
HDPE DN 50 mm. Přípojka je napojena na přípojku ke stavbě a dále rozvedena po 
staveništi. 
Potřeba vody pro staveništní účely: 
















Zpracování betonové směsi a 
ošetření 
 
M3 20 200 4 000 
Zdění keramických tvárnic 
 
M2 30 225 6 750 
 

























Hygienické účely  1 osoba 35 40 1400 
MEZISOUČET B 1400 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
Potřeba vody potřebné množství vody [l] 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*1,25) / (t * 3600) = 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (10 750*1,6 + 1400*2,7 + 200*1,25) / (8 * 3600) 
Qn= 0,737 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,737 + 0,2*0,737 = 0,884 l/s => HDPE 25 (DN25) 
 
 
[obr.47] Tabulka pro návrh dimenze vodovodní přípojky 
 
Voda pro protipožární zásah 
Množství vody pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. Na 
jeden požární hydrant se počítá s odběrem 3,3 l/s. 
Q= 0,884 l/s + 3,3 = 4,334 l/s….. celková navrhnutá jmenovitá světlost přípojky 
vodovodního potrubí je HDPE 50 (DN50) 
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5.5 Řešení dopravních tras 
 
Staveniště bude zásobováno stavebními materiály ze stavebnin a betonáren z města 
v kterém leží a to je Brno. Dopravní trasy jsou samostatně řešeny v kapitole č.2. Doprava 
na stavbu by měla probíhat bez problému. Na daných trasách nenajdeme žádná kritická 























































[obr.30] Celková trasa výztuže 
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5.6 Likvidace zařízení staveniště 
 
Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení 
dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory 
a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního 
stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může 
dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba 
na odstranění vad a nedodělků, pokud jsou při kolaudaci zjištěny. 
Likvidace zařízení staveniště spočívá především v: 
- Zrušení dočasných zpevněných ploch 
- Zrušení skládky ornice 
- Odvoz stavebních buněk 
- Demontáž oplocení a uzamykatelné brány 
- Demontáž dopravního značení 
- Odvoz stavebních kontejnerů 
- Zrušení veškerých elektrických rozvodů v rámci ZS 
- Nezbytné terénní úpravy ploch, které byli dotčené objekty ZS 
 
5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého se budou 
zaznamenávat provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu stavby. Pracovníci 
musí být před zahájením pracovní činnosti seznámeni s BOZP a svoje seznámení stvrdí 
podpisem na příslušný formulář. Dále musí být na staveništi přítomen seznam rizik 
jednotlivých subdodavatelů. Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny 
výstražné a bezpečnostní tabulky a tabulky zakazující vstup neoprávněným osobám. V 
kanceláři stavbyvedoucího bude umístěna nástěnka s telefonními čísly v případě havárie 
a nehody. 
Hlavní předpisy 
nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 




5.8 Lékařské ošetření 
 
Základní ošetření pracovníků na staveništi zajišťují lékárničky. Lékárničky jsou umístěny 
v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně personálu. Další ošetření bude provedeno ve 
zdravotnických zařízeních- nemocnice Brno. 
 
5.9 Ochrana životního prostředí 
 
Odpady 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška 
o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
Odpady se musí likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Povinností zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro 
případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným 
pálením spalitelného odpadu. Odpad, vznikající při stavební činnosti, budou roztřízeny, 
naloženy do příslušných kontejnerů a odvezeny na skládky, do spaloven, nebo do 








15 01 06 Směs obalových materiálů O Skládka 
 
17 02 01 Dřevo O Spálení 
10 13 14 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 
03 01 04 Palety O Vrácení do 
stavebnin 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a 
brusné materiály neuvedené pod 
12 01 20 
O Skládka 
 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné 




15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
105 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky látek 




15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O Reciklace 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběr 
17 04 07 Směs kovů O Sběr 
17 04 02 Hliník O Sběr 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 




17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01,        17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 
 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Skládka 
17 01 03 Plasty O Skládka 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v 
souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí příslušné 
vyhlášky. 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Při kolaudačním 
řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
 
5.10 Požární ochrana 
 
Na stavbě je nezbytné dodržovat požární bezpečnostní předpisy. V prostoru staveniště je 
zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. 
Sklady hořlavých a výbušných látek musí být provedeny v souladu s protipožárními 
předpisy a vybaveny hasícími přístroji typy dle uskladňované látky. Hasicí přístroje 
budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, šatně a skladovém kontejneru na stavbě. 





5.11. Důležitá telefonní čísla 
 
Důležitá telefonní čísla jsou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího. Kontakty na 
stavbyvedoucího jsou umístěny na výstražné ceduli na bráně u vstupu na staveniště a na 
stavebním kontejneru, který slouží jako kancelář stavbyvedoucího.  
Důležitá telefonní čísla jsou: 
Policie ČR: 158 
Zdravotnická záchranná služba: 155 
Hasičský záchranný sbor ČR: 150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 
 
Investor: … … … 
Stavební dozor: … … … 
Stavbyvedoucí: … … … 
Mistr: … … … 
 
Pohotovost - elektro: … … … 
Pohotovost - plynaři: … … … 
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Karoserie: Valník s hydraulickou 
rukou 
Celková váha: 26 000 kg 
Nosnost: 12 935 kg 
Výkonnost motoru: 360 koni (268 
KW) 
Rozměry karoserie:  
-nákladní délka: 7 000 mm  
-nákladní šířka: 2 410 mm 





       [obr.48] Valník-DAF LF 55.250 
 
 
[obr.49] Nosnost hydraulické ruky 
 
 
Vaník bude využit průběžně po celou dobu trvání stavby. Bude obstarávat dovoz palet 
s materiálem pro zdění, výztuž, lepidlo, překlady. Bude dovážet menší množství 
materiálů. Pro velké navážky materiálu bude sloužit jiný valník.  
 
 
 6.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T 815 – TŘÍSTRANNÝ 
SKLÁPĚČ  
 
Nákladní automobil Tatra T 815 bude využit pro odvoz vytěžené zeminy na skládku a pro 
dovoz kameniva na stavbu. Zvolená varianta je dvounápravová s pohonem 4 x 4 ve verzi 




[obr.50] Nákladní automobil TATRA T815, rozměry 
 
SPECIFIKACE VOZIDLA  
Max. technická 
přípustná hmotnost  
19 000  kg  
Užitečné zatížení  9 000  kg  
Objem korby  8  m3  
Motor  TATRA T3D-928-20, EURO 5  
Výkon motoru  280  kW  
Maximální rychlost  85  km/h  
Šířka vozidla  2490  mm  
 
 
















          [obr.52] Iveco MP440 
 
Valník bude využit na stavbě pro dovoz většího množství materiálu jako palet výztuže 




6.4 Věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 110 EC-B-6 
 
6.4.1. Technické parametry 
 






       [obr.53] Liebherr Turmdrehkran 110 
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6.4.2. Umístění jeřábu 
 
Věžový jeřáb Liebherr je umístěn co nejvíce do středu staveniště. Toto umístění je patrné 
z výkresu zařízení staveniště. Věžový jeřáb je osazen na vlastní základovou patku o   
dorysných rozměrech 4,5x4,5 metry. Pomocí kabelu bude jeřáb napojen na hlavní 
staveništní rozvaděč elektrické energie. Tento kabel bude umístěn v chráničce. Věžový 
jeřáb je umístěn na takovém místě, že pokryje celou plochu stavby i se skládkou materiálu 
na ploše zařízení staveniště. Umístění jeřábu splňuje požadavky na odstupové 
vzdálenosti. 
6.4.3 Posouzení výškového dosahu jeřábu 
 
H = h1 + h2 + h3 + h4 
H = minimální výška jeřábu (min 40m) 
h1 = 10 m = výška budovy 
h2 = 3 m = bezpečná manipulační výška nad budovou 
h3 = 4 m = maximální výška přepravovaného břemene 
h4 = 4 m = maximální výška závěsu břemene 
h5 = 10 m = rezerva pro sjezd lana jeřábu 





















6.4.4 Posouzení únosnosti jeřábu 
 
Kritická břemena: 
•Nejtěžší břemeno bádie na beton 2,64 t / 30m (1) 
•Nejvzdálenější břemeno: ŽB sloup 0,95t / 52 m (2) 
•Nejbližší břemeno Paleta cihel 1,27 t / 7 m 
 
[obr.55] Vykreslení břemen do grafu 
6.4.5. Závěr 
 
Navržený věžový jeřáb Liebherr 110 EC s délkou ramene 55 m vyhověl ve všech 
testovaných aspektech. Je proto ideálním zvedacím a manipulačním mechanismem na 
stavbě. 
 
6.5 Kolový dozer Caterpillar 814 F II 
 
Dozer bude sloužit k rozhrnování a hrnutí zeminy pomocí radlice a bude použit pro 
sejmutí ornice a hloubení jam na staveništi. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru: 189 kW 
Objem radlice: 2,66 m³ 
Rozměry radlice: 3600x1110 mm 
Provozní hmotnost: 21,71 t 
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    [obr.56] Dozer Caterpillar 814 F II 
 
[obr.57] Dozer Caterpillar 814 F II- rozměry 
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6.6 Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F 
 
Rypadlo-nakladače jsou univerzální stroje, původně na traktorovém podvozku. Na přední 
části je nakládací lopata, na zadní části je podkopové zařízení. Přední nakládací část je 
určena pro nakládání materiálů. Zadní podkopové zařízení je většinou konstruováno jako 
přesuvné, které umožňuje pracovat i mimo osu stroje. 
Rypadlo-nakladač bude použit pro hloubení stavebních rýh, pasů a patek , pro přesun 
sypkého materiálu (násyp pod základovou desku) a také pomůže při hloubení jam. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru: 70 kW 
Objem nakládací lopaty: 1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty: 0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 




































[obr.59] Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F- rozměry 
 
6.7 Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB 
 
Rypadlo bude použito při výkopových pracech stavebního objektu. Natěžený materiál 
bude rypadlo nakládat na přistavený automobil. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Max. hloubkový dosah/ max. dosah: 5,75 m/ 9,03 m 
Objem lopaty: 0,18- 0,92 m3 
Provozní hmotnost: 14,0- 16,2 t 













































































[obr.61]Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB- dosahy 
 
6.8 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER C3 AM 9 C  
 
Autodomíchávač o jmenovitém objemu 9 m3 bude na stavbu dopravovat betonovou směs 
pro betonáž základových pasů, patek, základové desky, monolitických stěn a stropů. Tato 
verze autodomíchávače je bez čerpadla a pro ukládání betonu bude použit skluz výložníku 
o délce 6 m.  
 
SPECIFIKACE AUTODOMÍCHÁVAČE  
Jmenovitý objem  9  m3  
Geometrický objem  15 810  l  
Otáčky bubnu  0 – 12/14  ot./min  
Délka skluzu 
výložníku  
6000  mm  
Šířka vozidla  2500  mm  
 
 
[obr.62] Autodomíchávač Stetter-buben rozměry 
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ROZMĚRY  
A  Průměr bubnu  2300 mm  
B  Výška násypky  2474 mm  
C  Průjezdná 
výška  
2534 mm  
D  Výsypná výška  1089 mm  
 
[obr.63] Autodomíchávač Stetter C3 AM 9C 
 
6.9 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X  
 
Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X bude použito pro dopravu betonové směsi na 
staveništi. Směs bude transportována z autodomíchávače do připravených výkopů, 
svislých žb konstrukcí a stropní konstrukce. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící 
























Technické parametry  
Vertikální dosah: 27,7 m  
Horizontální dosah*: 23,7 m  
Počet ramen: 4  
Dopravní potrubí: DN 125  
Délka koncové hadice: 4 m  
Pracovní rádius otoče: 370°  
Dopravované množství: 90 m3/h  
* od osy otoče výložníku 
 





6.10 PONORNÝ VIBRÁTOR LUMAG LFR - 40  
 
Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění ukládaných betonových směsí. 
  
SPECIFIKACE STROJE  
Motor  1-Válcový-4-Taktní-
OHV  
Výkon  4,0 KW  
Palivová nádrž  3,6 l  
Hmotnost  40 kg  



















[obr.66] Ponorný vibrátor Lumag HRF – 40 
 
6.11 Nosič kontejnerů- Man JNT 5t 
 
















     [obr.67] Nosič kontejnerů- Man JNT 5t 
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6.12 Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545He 
 
Deska je určena pro hutnění zemin nebo živic (asfaltů). Vlivem vibrací se deska pohybuje 
a současně tyto vibrace přenáší na hutněný materiál. Na stavbě bude vibrační deska 
použita pro zemní práce. Hutnění násypů, zásypů, obsypů. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon: 6,4 kW 
Plošný výkon: 1 109 m2/hod 
Šířka desky: 61 sm 



















[obr.68] Vibrační deska Wacker Neuson 
 
 
6.13 Plovoucí vibracní lišta Enar QZH 
 
Použití: Lišta je urcena k provádení monolitických desek 
Hmotnost. 15kg 
Výkon: 0,81 kW 











[obr.69] Vibrační lišta 
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6.14 Stavební míchačka- Scheppach MIX 125 
 
Na stavbě bude míchačka použita pro míchání menšího množství betonové směsi, když 
by se nevyplatil vozit v autodomíchávač s čerpadlem. 
 
Objem bubnu: 125l 











    
[obr.70] Stavební míchačka  







6.15 Vyhřívací topidlo- B100 CEG 
 




Topný výkon: 29kW 
Průtok vzduchu: 800m3/h 
Spotřeba paliva: 23kg/h 
Příkon: 0,23 kW 
Objem nádrže: 44l 
Rozměry: 1110x400x450mm 
Čistá hmotnost: 25kg 
 
      
      
      
      
            
      [obr.71] Vyhřívané topidlo- B100 CEG 
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6.16 Elektrické míchadlo- HECHT 1135 
 
Elektrické míchadlo bude na stavbě sloužit pro rozmíchání lepidel a malt na stavbě. 
 
Parametry:   
 
Průměr upínání:  M14 
Otáčky bez zatížení:   0 - 570 / 0 - 760 ot./min 
Hmotnost:   20,5 kg 
Motor: Elektrický 230 V/ 50 Hz 





      
 
 





6.17 Okružní pila SC 55W – Hilti 
 




Šířka řezu: 2-2mm 
Rozměry kotouče: 160-165mm 
Hloubka řezu: 55mm 
Rozměry: 318x244x257mm 
Elektrická brzda: Ano 














6.18 Benzínová řetězová pila- HECHT 928 R 
 




















6.19 Paletový vozík- Bt lifter LHM 230 
 
Paletový vozík bude sloužit pracovníkům pro přesun palet a těžkého materiálu na paletách 




Typ ovládání: ruční 
Jmenovitá nosnost: 2300kg 















      [obr.75] Paletový vozík- Bt lifter LHM 230 
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6.20 Bourací kladivo Hilti TE 500- AVR 
 
Bourací kladivo bude na stavbě použito pro sekání do betonových, kamenných a 
cihlových zdí. Sekání drážek v betonu a zdivu. Odstraňování omítky, dlaždic a obkladů. 





Energie příklepu: 7,5J 
Redukce energie příklepu: Ne 
Rozměry: 471x108x243 mm 
Hmotnost: 5,7kg 
Vážená hladina zvukového výkonu 
emisí: 105dB 






      [obr.76] Bourací kladivo Hilti 500- AVR 
 
6.21 Bourací kladivo Hilti TE 1000(TE-C) 
 
Bourací kladivo bude na stavbě použito pro větší bourání tam kde budou pracovníci 
potřebovat a nebude stačit bourací kladivo TE 500- AVR 
 
Technické údaje: 
Energie příklepu: 26J 
Redukce energie příklepu: Ano 
Rozměry: 710x141x305 mm 
Hmotnost: 12,5kg 
Vážená hladina zvukového výkonu emisí: 96dB 














     [obr.77] Bourací kladivo TE 1000- AVR (TE-C) 
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6.22 Elektrodová svářečka- GUDE GE 185 F 
 






Doporučená tloušťka materiálu: 1,5- 10,0mm 
Proudový rozsah: 40-170A 

















  [obr.78] Elektrodová svářečka- GUDE GE 185 F 
 
6.23 Uhlová bruska Hilti- DAG 230-D 
 




Průměr kotouče: 230mm 
Max hloubka řezu: 60mm 
Rozměr závitu vřetena: 14mm 
Elektrický omezovač spouštění 
proudu: Ano 
Otáčky na prázdno: 6500 rpm 









6.24 Vrtačka Hilti- SF-A Akumulátorový šroubovák 
 
Akumulatorová vrtačka bude použita na stavbě 
k připevnění ruzných šroubů apod. Díky 











     [obr.80] Akumulátorový šroubovák Hilti-SF- A 
 
6.25 Vrtačka Hilti- TE 6-A36- AVR Akumulátorové vrtací kladivo 
 
Vrtací kladivo se třemi režimy (vrtání s příklepem, sensitivní vrtání s příklepem, vrtání 
bez příklepu). Kladivo bude použito ke každodennímu příklepovému vrtání do betonu, 




Energie příklepu: 1,8 J 
Rozsah vrtaných průměrů: 4-22 mm 
Rozměry dxšxv: 352x89x203 mm 
Hmotnost: 2,7 kg 






















6.26 Měřící pomůcky 
 
















[obr.82] Laserový dálkoměr PD-I – Hilti 
 
 
Nivelační přístroj POL 15 - Hilti s latí, stativem 
 
Nivelační přístroj je zaměřovací dalekohled, otočný kolem svislé osy a upevněný 
na stativu. Přístroj se pomocí přesné vodováhy, nebo kompenzačního kyvadla ustaví tak, 
aby osa otáčení dalekohledu byla svislá a osa dalekohledu tudíž vodorovná. Slouží pro 
měření výšek. Nivelační přístroj se bude používat pro kontrolu a měření výšek na stavbě, 
zda jsou v souladu s PD. Jejich přenášení, zaměřování a vytyčování. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Střední kilometrová chyba: 2,5 mm 
Zvětšení dalekohledu: 20x 














  [obr.83] Optický nivelační přístroj POL 15 - Hilti 
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Stavební laser PR 30-HVS - Hilti  
 
Stavební laser slouží pro jednoduché a rychlé přenášení výšek. Po jeho ustálení zaměříme 
výšku, kterou chceme přenést a laser nám jí následně vykresluje na okolních stěnách, na 
které přiložíme příložník. Příložník laserové paprsky přitahuje. Laser nám bude sloužit 
pro jednoduché, snadné a rychlé přenášení výšek. Použití hlavně při zdění. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Přijímač dosah: 2,5 mm 

















[obr.84] Rotační laser PR 30-HVS - Hilti  
 
 
6.27 Ruční nářadí a pomůcky 
 
 
































[obr.85] Ruční nářadí a pomůcky 
 






























































VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
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7.1 Časový plán a technologický normál 
 
Časový plán je vytvořen v programu MS Project. Jsou zde vidět jednotlivé stavební 
činnosti a jejich návaznost mezi sebou. Činnosti jsou řazené do jednotlivých kapitol a 
jdou chronologicky po sobě. Červená cesta označuje kritickou cestu. Kritická cesta 
představuje celkovou dobu trvání výstavby a nesmí na ní dojít ke zpoždění, aby byl 
projekt dokončen včas. Závislosti jednotlivých procesů jsou znázorněny vazbami. Doba 
trvání je počítána z objemu prací a výkonové normy pracovníka, která představuje kolik 
měrných jednotek dané práce je pracovník schopen zpracovat během pracovní hodiny. 
Tyto normohodiny byly zjištěny z programů Contec a Build power S. Hlavním cílem 
harmonogramu je vypočítat dobu výstavby hrubé stavby objektu SO01-Mateřské školy s 
dodržením potřebných technologických přestávek jednotlivých činností. Zajistit, aby 
nedocházelo ke kolizi činností s ohledem na technologickou návaznost a prostorovou 
náročnost.Časový plán slouží také pro plánování návozu materiálu a objednávce 
pracovních čet. 
 
7.2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU SO 01  
 
Na základě výkazu výměr byl pomocí programu BuildPower S zpracován položkový 
rozpočet. 
Položkový rozpočet byl zpracován pro cenu hrubé stavby a zcela jistě nezahrnuje všechny 
položky objektu pro jeho kompletní výstavbu a uvedení do provozu, ale vychází 
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8.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Mateřská škola v Brně 
Katastrální území:  Brno- Ivanovice, Hatě 81/ k.ú. Ivanovice, 534/3, 534/4, 535, 536 
Okres:  Brno 
Kraj:   Jihomoravský kraj 
Investor:  Statutární město Brno 
   Dominikánské nám. 196/1 
   602 00, Brno 
Zodpov. projektant: Ing. Petr Roubal 
   Projekční kancelář  
   625 00 Brno 
8.2 Obecné informace 
 
8.2.1. O stavbě 
 
Objektem stavby je 2 podlažní mateřská škola v Brně- Ivanovice. Celková výška 
domu je 9,7m, půdorysné rozměry jsou 50,4m a 30,7m. V domě je umístěno centrální 
točité schodiště sloužící jako jediná možnost vertikálního přesunu. Objekt bude využíván 
pouze jako mateřská škola. První patro je z třetiny pod úrovní upraveného terénu. 
 Jedná se o mateřskou školu s nosnou konstrukcí tvořenou skeletovým 
monolitickým systémem. Objekt bude založen na základových pasech a patkách. 
Zastřešení bude provedeno pomocí ploché střechy. 
 Objekt se nachází v již zastavěném prostředí, tudíž se bude řídit požadavky 
stanovenými stavebním úřadem. 
 Předpokládané náklady spojené se stavbou plánovaného díla činí přibližně 
56 000 000kč. Termín započetí stavby je určen na únor 2018 a předpokládané dokončení 
stavby je prosinec 2018. 
8.2.2. O procesu 
 
Technologický předpis je zpracován pro etapu zhotovení vodorovné železobetonové 
stropní konstrukce mateřské školy na ulici Hatě za pomocí bednícího systému PERI. 




8.2.3. Typická stropní KCE v objektu 
 
Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvoří monolitické stropní desky tloušťky 210 mm. 
Stropní desky jsou vyneseny železobetonovými stěnami a svislými nosnými prvky, které 
rozdělují objekt na jednotlivé moduly. Uvažovaná šířka jednoho modulu je cca 4,5 m.  




Betonové monolitické stropní konstrukce budou prováděny z betonu tř. C30/37 XC1 v 




Čerstvý beton bude dodáván auto-domíchávačem Stetter o objemu 12 m3. Výztuž, stejně 
jako prvky bednění budou na staveniště dopraveny nákladními automobily. 
Sekundární 
Čerstvý beton bude do bednění dopraven pomocí čerpadla. Přesun bednění i výztuže na 
skladovací plochu bude proveden věžovým jeřábem, stejně tak přesun bednění a výztuže 
na místo uložení. Jednotlivé díly bednění se nebudou nikdy shazovat. Díly bednění je 
nutné přepravovat takovým způsobem, aby nemohlo dojít k samovolné změně jejich 
polohy. Díly sloužící k zavěšování se musí vždy uvolňovat až poté, co přepravované 
sestavy nemohou samovolně měnit svou polohu. Při přemísťování dílů je nutné je uchytit 
a usadit tak, aby nemohlo dojít k jejich převrácení, rozpadnutí, sesunutí nebo odkulení. K 
zavěšování je nutné používat pouze vhodné prostředky a ty zavěšovat pouze do určených 




Veškerý materiál bude skladován na zpevněné, odvodněné skladovací ploše určené ke 
skladování prvků bednění. Díly bednění je nutné skladovat takovým způsobem, aby 
nemohlo dojít k samovolné změně jejich polohy. Bednění bude skladováno v ocelových 
paletách firmy PERI. Bednící desky budou uloženy na dřevěných podkladcích 
minimálního průřezu 100x100 mm, umístěných cca 1 m od sebe. Nářadí a jiné pracovní 
a speciální pomůcky budou uskladněny v uzamykatelných kontejnerech. 
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[obr.87] Uskladnění bednících prvků 




Staveniště se před započetím výstavby oplotí do výšky 2m. Bude vybudováno hygienické 
a sociální zázemí v podobě šatnových buněk, mobilního WC, kancelářské buňky. Bude 
zajištěn přívod vody, elektřiny přes elektrický rozvaděč. Budou hotové zpevněné a 
odvodněné skládky, uzamykatelný a krytý sklad, zpevněné staveništní komunikace. Vše 
bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště. Bude zhotovena uzamykatelná brána 
umístěná u vjezdu na pozemek. 
8.4.2. Připravenost pracoviště 
 
Před zhotovením bednění musí být: 
-zabetonovány a dokončeny svislé konstrukce ze železobetonu, povrch musí být pevný a 
čistý 
-dokončeny svislé konstrukce z keramických tvarovek 
-dokončeny konstrukce, které budou tvořit podklad pro stojky. Podklad bude tvořit beton 
hrubé podlahy, který bude mít pevnosti minimálně 2,5 MPa 
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8.4.3. Převzetí pracoviště 
 
Pracoviště bude předáno ve smluveném termínu vyplývajícího z harmonogramu 
stavebních prací. Při převzetí musí být spolu s mistrem přítomen vedoucí pracovní čety, 
která prováděla předchozí práce. 
Všechny rozměry, tvarová správnost, rovinnost, přesahy budou přeměřeny a výsledky 
měření budou zapsány do stavebního deníku. 
O předání pracoviště bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 
uveden datum, čas, výsledky měření, případné odchylky měření a řešení případných 
závad. Vše bude stvrzeno podpisem vedoucího pracovní čety, která prováděla předchozí 
práce, stavbyvedoucím, případně technickým dozorem stavebníka. 
8.5. Pracovní podmínky 
 
8.5.1. Základní pracovní podmínky 
 
Pracovní doba je nastavena na 10 hodin denně. Pracuje se pondělí až pátek. 
Začátek pracovního dne je v 7:00 
Konec pracovního dne je v 17:00 
Přestávka na oběd je od 11:30 - 12:00 
8.5.2. Klimatické podmínky 
 
Provádění celé technologické etapy je plánováno na jarní a letní měsíce, proto se 
nepředpokládá teplota nižší než +5°C. Naopak při teplotách nad 30 °C je třeba přistoupit 
k opatřením jako použití přísad pro zpomalení tuhnutí, ochranu betonu proti vyschnutí, 
použití cementu s nízkým vývojem hydratačního tepla atd. Práce nebudou probíhat při 
viditelnosti menší než 30 metrů, rychlost větru nesmí překročit 8 m/s. Při bouřce, dešti 
nebo sněžení práce nebudou probíhat, konstrukce budou chráněny přitíženou folií. 
8.5.3. Vybavenost staveniště 
 
Vybavenost staveniště je podrobně popsáno v technické zprávě zařízení staveniště. 
8.5.4. Vybavenost staveniště 
 
Všichni pracovníci a účastníci výstavby musí být proškoleni o BOZP a PP. Dále musí být 
pracovníci seznámeni s provozem na stavbě. Pracovníci musí podepsat prohlášení o 
seznámení s danou problematikou. Každý pracovník musí být vybaven ochrannými 
pracovními pomůckami. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.6. Personální obsazení 
 
Pracovní četa je složena z 10 pracovníků. Vedoucí pracovní čety je zodpovědný za kvalitu 
odvedené práce, jeho práce spočívá v organizaci a průběžné kontrole prováděných prací 
dle technologického předpisu a výkresové dokumentace. Je nutné, aby každý pracovník 
měl požadovanou kvalifikaci např. výuční list a byl seznámen s technologickým 
postupem, bezpečnostními předpisy o ochraně životního prostředí, zařízením staveniště, 
hlavními uzávěry vody a elektřiny, kontrolním zkušebním plánem a zprávou BOZP. O 
tomto seznámení se provede zápis do stavebního deníku. Stroje budou obsluhovat pouze 
osoby oprávněné a proškolené. 
1x vedoucí čety - zadávání a kontrola prováděných prací 
2x vazač - příprava bednění 
1x jeřábník - obsluha jeřábu, platný průkaz jeřábníka 
4x tesař - montáž bednění 
2x dělník - pomocné práce, přesuny materiálu 
2x železář - vázání výztuže 
8.6.1. Stavbyvedoucí 
 
Veškerou činnost řídí dle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími nebo 
jinými opatřeními stavebního úřadu. Zajistí organizaci staveniště a řízení provozu na 
něm. Zkoordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet. Zajistit ekonomické 
i technické parametry a dohled na ně, bude řídit a usměrňovat technologické a pracovní 
postupy výstavby. Zajistí podklady pro fakturaci, evidenci případné vícepráce nebo méně 
práce, komunikaci se stavebním dozorem a investorem. 
8.6.2. Mistr 
 
Mistr je zodpovědný za řízení několika dělnických čet nebo jen skupiny dělníků. 
Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozdělí práci. Zajistí pracovní a technologickou 
kázeň podřízených pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů. Je povinen 
dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně zajišťování pravidelné a 
řádné údržby, kontroly a revize strojů, přístrojů a nástrojů. Dále musí zabezpečit, aby 
pracovníci byli odborně způsobilí. Bude se řídit pokyny stavbyvedoucího. 
8.6.3. Vedoucí pracovní čety 
 
Řídí jednotlivé pracovníky ve své četě. Dbá na kvalitu prováděné práce své čety. Je 
povinen dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce své čety. Řídí se pokyny 
stavbyvedoucího nebo mistra. 
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-věžový jeřáb Liebherr 
-auto-domíchvač Stetter 
-čerpadlo betonu Schwing Stetter 
-nákladní automobil Tatra T815 
řešeno v samostatné části: Návrh strojní sestavy 
8.7.2. Přístroje 
 
8.7.2.1 Paletový vozík Bt lifter LHM 230 
Nosnost 5000 kg 
Výška zdvihu 200 mm 
Délka vidlic 1150 mm 
Rozteč vidlic 520 mm 
Vlastní hmotnost 103 kg 
 
8.7.2.2 Úhlová bruska HILTI DEG 125-D 
 
Průměr kotouče 125 mm 
Max. hloubka řezu 35 mm 
Váha 1,9 kg 
Závit hnacího hřídele 14 mm 
 
8.7.2.3 Diamantový řezač HILTI DCH 300 
 
Rychlost otáček 4900 ot./min 
Hloubka řezu 120 mm 
Hmotnost 9,4 kg 
Provoz za sucha 
 
8.7.2.4 Ruční akumulátorová okružní pila HILTI SC 55W 
 
Šířka řezu 2-2 mm 
Rozměry kotouče 160 – 165 mm 
Rozměry 393x208x241 
Váha 3,9 kg 
 
8.7.2.5 Motorová pila HECHT 928 R 
 
Zdvihový objem 50,2 cm3 
Výkon 2,8/3,8 kW/k 
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Hmotnost 5,2 kg 
Hladina akustického tlaku 102 dB 
8.7.2.6 Akumulátorový montážní šroubovák HILTI SF A 
 
Rozměry 252x94x268 mm 
Energie baterie 56,16 Wh 
Kapacita baterie 3,3 Ah 
 
8.7.2.7 Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 
 
Vrtané průměry 4–22 mm 
Pravý/levý chod Ano 
Rozměry 360x89x203 mm 
 
8.7.2.8 Ponorný vibrátor VIBRÁTOR LUMAG LFR – 40 TDX2/AX38 
 
Motor: 
Napětí 230 V 
Příkon 2300 W 
Hmotnost 4,5 kg 
Hřídel: 
Hutnící výkon 15 m3/h 
Průměr 38 mm 
Délka hřídele 2 m 
Hmotnost 5,9 kg 
 
8.7.2.9 Plovoucí vibrační liště ENAR QZR 4T 
 
Hmotnost 17 kg 
Objem nádrže 0,5 l 
Výkon motoru 1,1 kW 
Palivo benzín 
Délka lišty 2 m 
Motor Robin EHO25 4-dobý 
Zdvihový objem 24,5 cm3 
 
8.7.2.10 Rotační laser PR 30-HVS - Hilti 
 
Pracovní dosah s přijímačem 300 m 
Rozsah samonivelace +/- 5° 
Stativový závit 5/8“ 
Hmotnost 1,8 kg 
Přesnost 0,1 mm/m 
Délka/šířka/výška 190/180/170 mm 
Barva laserové čáry červená 
 
8.7.3. Ruční nářadí 










Ruční pilka na dřevo 






















Chránič sluchu Ochranné rukavice 
 
8.8. Technologický postup 
8.8.1. Montáž bednění 
1) Do ocelové stojky se osadí křížová nebo přímá hlava a zajistí se klapkou. Pokud hlava 







[obr.88]  Montáž bednění 
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[obr.89]  Montáž bednění 
 
3) Vyměří se poloha stojek s křížovými hlavami. Zespod se pomocí pracovní vidlice osadí 
sedlový nosník. Do křížové hlavy lze osadit jeden nebo dva sedlové nosníky, přičemž 




















[obr.90]  Montáž bednění 
4) Pomocí pracovní vidlice se osadí horní nosníky. Je nutné je uspořádat tak, aby byl spoj 
betonářských desek vždy v ose roznášecího nosníku příp. dvojice nosníků. Přesah 




















[obr.91]  Montáž bednění 
5) Pozor na nebezpečí pádu z výšky. Před začátkem bednících prací je nutné zabezpečit 
okraje proti pádu z výšky dle platných předpisů. Horní nosníky je nutné zabezpečit proti 
překlopení. Na horní nosníky se položí bednící desky, jejichž spoje musí ležet na ose 
horního nosníku, příp. dvojice nosníků, a jejich poloha se zajistí hřebíky. Bednění se 












[obr.92]  Montáž bednění 
6) V rozestupech délky “c“ se zavěsí na nosník mezilehlé stojky s přímými hlavami. 





















[obr.93]  Montáž bednění 
8.8.2. Armovací práce 
 
Je nutné, aby před zahájením armovacích prací byla provedena kontrola bednění a také 
zda jsou veškeré nedostatky na bednící konstrukci odstraněny. Výztuž bude uložena dle 
projektové dokumentace. Je nepřípustné do konstrukce zapravit výztuž s odlupujícími se 
okujemi a různými nečistotami, které by snižovaly spolupůsobení betonu a výztuže. 
Pomocí vázacího drátku případně svařováním bude zajištěna tak, aby byla během 
betonáže zajištěna její poloha a krytí výztuže betonem. Hodnoty vodorovné i svislé 
vzdálenosti mezi nosnými pruty a odchylky tloušťky krytí se nebudou lišit od 
předepsaných hodnot o více jak +/- 20%, maximálně však 30 mm. Styk podélných prutů 
se ve směru jejich délky nesmí lišit o hodnotu +/- 30 mm. Odchylka polohy osy prutu v 
čele svařované kostry výztuže nesmí překročit +/- 5 mm. Je nutné použít pouze takové 
distanční podložky, které nepodléhají korozi. 
8.8.3. Betonáž 
 
Je nutné, aby před zahájením betonáže byla provedena kontrola bednění, výztuže a také, 
zda jsou veškeré nedostatky na bednící konstrukci a armování odstraněny. Je také nutné 
zkontrolovat čistotu bednění. Beton se bude dopravovat na místo pomocí čerpadla. 
Betonáž bude probíhat od nejvzdálenějšího rohu budovy. Pro správné rozmístění betonu 
budou použity hrábě. Ukládání čerstvého betonu nesmí být realizováno z výšky větší než 
1,5 m. Beton bude řádně zhutněn pomocí ponorného vibrátoru. Při hutnění se vibrátor 
nesmí vpichovat vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních vpichů je maximálně 
1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Rychlost ponořování a vytahování 
vibrátoru bude 5 až 8 cm/s. Je též zakázáno hromadit beton na bednění ve větší tloušťce 
než 300 mm. Beton je nutné nanášet rovnoměrně. V polovině betonáže budou odlity dvě 
zkušební kostky, které budou podrobeny zkoušce v akreditované zkušebně. Průběžně při 
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betonáži bude laserovým měřákem kontrolována výška (mocnost) betonové vrstvy. Tuto 
činnost bude mít po celou dobu na starost jeden pracovník. 
8.8.4. Ošetřování 
 
Beton je nutné skrápět vodou, lépe vodním mlžením. Pokud bude použit i ošetřovací 
nástřik nepropouštějící vodu, bude potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton 
ihned jakmile je to bude možné. Voda bude mít podobnou teplotu jako povrch betonu. 
Pokud by byla voda příliš studená, vyvolalo by se tepelné smrštění povrchu betonu a 
vznik trhlin.  
Při nižších teplotách je nutné přijmout některá z následujících opatření: 
ohřev záměsové vody nebo kameniva, použít cement CEM I, nebo CEM II/A-B, použít 
cement s rychlým náběhem počátečních pevností (značení R), použití přísad urychlujících 
tuhnutí a tvrdnutí betonu, zakrytí konstrukce (fólií, tepelnou izolací), ohřev betonu teplým 
vzduchem atd. Při vyšších teplotách (nad 25°C) je nutné zvýšenou měrou dbát na 
ošetřování betonu. 




Po technologické pauze potřebné pro vytvrdnutí betonu. Po dosažení 70% pevnosti 
betonu C 30/37 => požadovaná pevnost = 25,9 MPa lze odstranit nosníky bednění, ale je 
nutno ponechat na svých místech stojky, které budou lokálně podepírat stropní 
konstrukci. Pevnost se ověří výpočtem a Schmidtovým kladívkem, přičemž oba 
parametry musí být splněny. 
1) Odstraní se stojky s přímými hlavami a uloží se do palet. Při přemísťování mezi záběry 





















[obr.94]  Demontáž bednění 
2) Všechny stojky s křížovými hlavami se spustí o cca 4 cm. U většího rozponu desky se 
začne se spouštěním a odstraňováním stojek uprostřed desky. Spouštění stojek bude 




















[obr.95]  Demontáž bednění 
3) Pomocí pracovní vidlice se horní nosníky zdola sklopí, vyjmou a uloží do palety. Horní 





















[obr.96]  Demontáž bednění 
4) Betonářské desky a zbylé horní nosníky se vyjmou a očistí pomocí špachtle a 
vysokotlakého čističe. Čištění bude probíhat na místě označeném ve výkresu zařízení 




































[obr.98]  Demontáž bednění 




















[obr.99]  Demontáž bednění 
7) Před prvním a každým dalším nasazením ošetřit hrany desek separačním prostředkem 
PERI Bio Clean. 
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8.9. Jakost a kontrola kvality 
 
Této části je věnována samostatná kapitola DP Kontrolní a zkušební plán pro monolitický 
železobetonový strop. 
8.9.1. Vstupní kontrola 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je projektová dokumentace platná a kompletní. Dále 
provedení předcházejících prací a konstrukcí, rozměr a tvaru předcházejících konstrukcí, 
rovinnost a rozměrové odchylky předcházející konstrukce, materiál a povrch 
předcházející konstrukce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
8.9.2. Mezioperační kontrola 
 
U mezioperační kontroly je důležitá průběžná kontrola dodržování technologických 
postupů. Kontrola skladování materiálu, značení jednotlivých materiálů, které budou 
zapraveny do konstrukce a jejich kvalita, kontrola ukládání výztuže, postup betonáže a 
ošetřování betonu. Kontrola klimatických a pracovních podmínek a dodržování zásad 
bezpečnosti práce. Průběh kontroly veškerých prací, klimatické a pracovní podmínky 
budou zapsány do stavebního deníku. 
8.9.3. Výstupní kontrola 
 
Stavbyvedoucí kontroluje kompletnost dle projektové dokumentace. Kontroluje stav po 
odbednění a provede přejímku hotové konstrukce. Vše zapíše do stavebního deníku 
8.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
8.10.1. Zajištění staveniště 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. Staveniště 
bude po celém obvodu oploceno 
8.10.2. Požadavky na zajištění staveniště 
 
Staveniště musí být ohrazeno oplocením min. výšky 1,8 m po celém obvodu staveniště 
proti vniku neoprávněných osob. 
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U vstupu na staveniště bude umístěna značka s nápisem ZÁKAZ VSTUPU NA 
STAVENIŠTĚ. 
Vjezdy na staveniště se musí vybavit značením upravující přednosti a provoz vozidel. 
U vjezdu na staveniště bude umístěna značka ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM 
FYZICKÝM OSOBÁM. 
8.10.3. Zajištění bezpečného chodu pracovišť a komunikací 
 
Při skladování materiálu, nářadí a strojů (dle přílohy č. 3 Nařízení vlády), nesmí 
vzniknout nebezpečí ohrožení fyzických osob. 
Při stavebních pracích celého trvání stavby se dohlíží na bezpečnost, stav pracoviště a 
přilehlé komunikace. 
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná mísa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny dle nařízení vlády č. 591/2006 podle přílohy 
č. 3, části III, bodu 2 k tomuto nařízení. 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen, pouze pokud je 
vhodný technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. 
Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 591/2006 sb. přílohy 1. části II 
Hlavní vypínače elektrické energie a vody budou označeny a zabezpečeny proti 
neoprávněné manipulaci. 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi budou vyhovovat požadavkům vyhlášky 
č. 591/2006 sb. přílohy 1. části III 
Rozvaděč elektrické energie bude chráněn před klimatickými vlivy takovým způsobem, 
aby bylo zabráněno možnosti úrazu elektrickým proudem. 
8.10.4. Požadavky při provozu, používání strojů a nářadí na staveništi 
 
Před použitím stroje musí být obsluha seznámena s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, kterými jsou únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení inženýrských sítí případně 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je- li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
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výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven 
zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 
8.10.5. Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky 
 
Důležité je dodržovat nařízení vlády 362/2005 sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
8.10.6. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit stanovenou nosnost konstrukce. 
8.10.7. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
8.10.8. Osobní ochranné pomůcky 
 
Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Zamezení pádu z 
výšky. Osobní ochranný prostředek určený k zamezení pádu z výšky nebo jejich důsledků 
musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit ke 
spolehlivému kotvícímu bodu. 












Poranění způsobená kontaktem s ostrými předměty, například prořezání podrážky obuvi 
a rukavice různými ostrými předměty 
Bezpečnostní opatření: 
Při manipulaci s ostrými předměty se vždy po dokončení pracovní činnosti odklidí 
všechny znehodnocené a nepotřebné hřebíky, šrouby a odřezky, které se uloží na určené 
místo. Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Pracovníci: 
Budou poučeni o možných rizicích a budou dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti na 
pracovišti a v zejména jeho okolí. 
8.10.9.2. Klimatické vlivy 
 
Zdroj rizika: 
Působení povětrnostních a přírodních vlivů. 
 
Identifikace nebezpečí: 
Úpal v letním období 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při vysokých teplotách a práci na slunci budou pracovníci používat pokrývky hlavy se 
zastíněním a budou dodržovat pitný režim a přestávky. Při zhoršené viditelnosti (30m od 
místa práce), náledí, krupobití a rychlosti větru větší než 8 m/s se nesmí práce na střeše 
provádět. 
8.10.9.3. Skladování materiálu 
 
Zdroj rizika: 
Skladování a přeprava materiálu. 
 
Identifikace nebezpečí: 
Ohrožení života a zdraví osob vlivem nesprávného skladování a přepravy materiálu 
Bezpečnostní opatření: 
Skladovaný materiál musí být zajištěn proti pádu, sesunutí nebo skutálení. Budou 
dodrženy maximální výšky skladování dřevěných prvků do 1,5 m. Komunikační a 
manipulační trasy budou čisté a nebudou použity k uložení materiálu. 
10.9.4. Manipulace s materiálem 
 
Zdroj rizika: 
Zranění při nevhodné manipulaci s materiálem 
 
Identifikace nebezpečí: 








Správné a pevné uchopení materiálu. Používání vhodných manipulačních pomůcek. 
Používání vhodných ochranných pomůcek. Pod pracovníkem, který ukládá ve výšce (3m) 
materiál, se bude vyskytovat ochranný prostor, do kterého je zakázáno vstupovat. 
10.9.5. Práce s nářadím 
 
Zdroj rizika: 
Vyklouznutí pomůcky z rukou. 
 
Identifikace nebezpečí: 
Poranění rukou, nohou, tržné a řezné rány. Pád nářadí z výšky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Soustředěnost při práci. Používání vhodných ochranných pomůcek. Uchycení pracovních 
pomůcek do opasku, který bude mít připevněn pracovník pracující ve výšce na sobě. Pod 
pracovníkem, který pracuje ve výšce (3m), se bude vyskytovat ochranný prostor, do 
kterého je zakázáno vstupovat. 
10.9.6. Práce při zhotovování bednění 
 
Zdroj rizika: 
Práce a pohyb ve výšce 
 
Identifikace nebezpečí: 
Pád pracovníka z výšky, pád materiálu a předmětů z výšky, propadnutí bedněním. 
Bezpečnostní opatření: 
•Montáž mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající klasifikací. 
•Montáž primárních nosníků bude probíhat z pracovní plošiny o výšce 2 m. Tato plošina 
bude opatřena ochranným zábradlím. 
•Musí používat správné ochranné pomůcky. 
•Při pokládání bednících desek se pracovníci budou pohybovat po bednících deskách, 

















Pád u osob se zabrání použitím obuvi s protiskluznou podrážkou. Před započetím práce 
je nutné očistit obuv od nečistot, aby nedošlo k uklouznutí. Bude vypracována 
dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob. 
V technických podkladech pro bednění budou uvedeny konkrétní technické požadavky 
na provedení prozatímních ochranných konstrukcí podle použitého systému bednění na 
základě statického posouzení. 
Maximální vzdálenost zábradelních sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken tloušťka 
25 mm, šířka 130 - 150 mm. Zábradlí bude použito po celém obvodu betonáže stropní 
konstrukce po jednotlivých celcích. U ukončení jednotlivých dilatačních celků bude 
použito systémové zábradlí PERI. Levý obrázek znázorňuje zábradlí, které bude použito 
u balkonové konstrukce, pravý obrázek znázorňuje zábradlí, které bude použito při 
okrajích konstrukce bez balkonu. 
Volné okraje podlah, lávek budou zajištěny osazením konstrukce dvoutyčového zábradlí 
se zarážkou u podlahy. 
Žebřík při odbedňovacích pracích se bude používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolní ani neodstraní nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
10.9.7. Práce s obloukovou pilou 
 
Zdroj rizika: 
Práce s motorovou pilou. 
 
Identifikace nebezpečí: 
Pořezání, poranění očí odštěpujícím se materiálem 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při práci s pilou je nutné použití správných ochranných pomůcek, jako jsou pracovní 




Provádění armovacích prací 
 
Identifikace nebezpečí: 




Při práci je nutné používat zápěstní řemínky, nárameníky, odpovídající pracovní 
rukavice, obuv s ocelovou stélkou. Svářečské práce budou provádět pouze osoby odborně 
způsobilé. Vyčnívající konce armatur je nutné zřetelně označit např: červeným 







Kontakt betonu s kůží, možnost poranění očí 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při práci je nutné, aby měl každý pracovník gumové holínky, pracovní rukavice, ochranné 
brýle a helmu. Při zatečení čerstvého betonu do holínek nebo rukavic je nutné okamžité 
důkladné omytí. Při zasažení očí je nutno postižené místo důkladně propláchnout vodou, 
případně vyhledat lékařskou pomoc. 
10.9.10. Odbedňování 
Zdroj rizika: 
Provádění odbedňovacích prací. 
 
Identifikace nebezpečí: 
Pád bednění na pracovníky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při práci je nutné, dodržovat technologický postup. Před každým uvolněním části bednění 
zajistit stabilitu bednění tak, aby bylo zamezeno možnosti pádu bednění na pracovníky. 
Při odbedňovacích pracích bude mít každý pracovník ochrannou helmu, odpovídající 
pracovní oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle. 
8.11. Ekologie 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady vyprodukované stavbou 
budou zlikvidovány dle zákona a vyhlášek. Zacházení s ekologicky nebezpečným 
materiálem se nepředpokládá. Všechny stroje budou mít splněny termíny revizních 
kontrol, proto se nepředpokládá s únikem olejů a jiných ekologicky nebezpečných látek.  
V případě úniku ekologicky nebezpečných látek budou tyto škody neprodleně odborně 
odstraněny. 
KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka Odvoz do spalovny 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny 
17 01 03 Plasty Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný odpad stavební Odvoz na skládku 
17 01 02 Keramika Odvoz na skládku 
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9.1. Kontrola projektové dokumentace 
 
Kontrola kompletnosti a rozsahu projektové dokumentace. Dokumentace musí být 
odsouhlasena stavbyvedoucím, autorizovaným projektantem a statikem. Platnost je 
označena ve výkresech. Vzniklé nejasnosti během výstavby je nutné konzultovat s 
odpovědným projektantem. Výsledek této kontroly bude zaznamenán do stavebního 
deníku. 
9.2. Převzetí pracoviště 
 
Při převzetí pracoviště je důležité zkontrolovat veškeré práce, které byly do té doby 
provedeny. 
V této fázi výstavby musí být stavba připravena na provádění stropních konstrukcí. Musí 
být vybudovány všechny nosné KCE v 1. NP. Nosné KCE v 1. NP. jsou tvořeny 
monolitickými sloupy kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu, dále 
železobetonovými a keramickými stěnami tl. 250 a 300 mm. Ve 2.NP jsou nosné 
železobetonové sloupy nahrazeny zděnými z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi 
tloušťky 250 mm. Zdicí práce musí být hotovy a odpovídat předepsaným požadavkům, 
zda jsou správně dokončeny a jsou vyzrálé na další pokračování výstavby. U převzetí 
staveniště před prováděním stropů je důležité zkontrolovat správnou světlost svislých 
nosných konstrukcí a jejich rozměrů - shodnost s PD. 
Je třeba ověřit, zda všechny svislé konstrukce dodržují maximální stanovené odchylky. 
Musí být zajištěna dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
Možné odchylky: 
Svislost nosných konstrukcí: v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
Rovinnost: v rámci 1 metru ± 10 mm 
v rámci 10 metrů ± 50 mm 
Při přejímce pracoviště je také třeba zkontrolovat pevnost podkladu, na kterém bude 
bednění postaveno. Dále je nutné zjistit, zda je na staveniště zajištěn vhodný přívod vody 
a elektrické energie. Žádoucí je i kontrola dostatečného úklidu stavby. Hlavní 
stavbyvedoucí předá před samotným zahájením prací pracoviště vedoucímu pracovní 
čety. O převzetí bude následně proveden zápis do stavebního deníku a bude sepsán 
předávací protokol včetně školení BOZP. 
9.3. Převzetí materiálu 
 
Při převzetí materiálu na bednění je nutné mít k porovnání PD a technologické předpisy 
pro kontrolu, zda byl dodán správný počet kusů, správné typy jednotlivých konstrukcí v 
požadované kvalitě. Kontrolu provedeme vizuálně, dále se musíme zaměřit na prohlídku 
jednotlivých prvků, zda nejsou poškozené. Tuto kontrolu provede mistr a zapíše výsledek 
do stavebního deníku. 
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Při přejímce oceli je třeba sledovat, zda je naohýbaná výztuž z armovny dodána dle 
objednávky, PD a v souladu s dodacím listem. 
Zejména se zaměříme na: 
- druh oceli, 
- průměr dle jednotlivých prvků, 
- délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu, 
- počet ks, 
- čistota povrchu výztuže 
- kontrolujeme, zda jsou dodány všechny potřebné doplňky, jako je distanční podložky, 
distanční tělesa atd. 
- kontrola správného uložení na skládce 
9.4. Kontrola jeřábu: 
 
Kontrolujeme zdvihací mechanizmus, únosnost a dosah mechanizmu dle informací od 
dodavatele, dle grafu únosnosti jeřábu, kontrolujeme nejvzdálenější, nejbližší a nejtěžší 
břemeno, kontrola výběru místa pro jeřáb a zpevnění podkladu (provedeme Statické a 
dynamické zatěžovací zkoušky deskou). Zatěžovací zkoušky deskou umožňují 
nedestruktivně získat pevnost základové půdy, moduly deformace a pružnosti, modul 
reakce podloží, resp. zjistit míru ulehlosti a zhutněného podloží. Zatěžovací zkoušky 
provádíme s technickým listem jeřábu. 
S jeřábem smí manipulovat pouze osoba k tomu kompetentní. Jeřábník je zodpovědný za 
správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné 
práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače/signalisty, který musí být zřetelně 
označen. Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných 




9.5. Kontrola bednění 
 
Bednění musí být provedeno v souladu s technickým předpisem výrobce, nebo dodavatele 
systémového bednění a se zásadami provádění tradičního bednění. Bednění ve svých 
jednotlivých částech i jako celek (včetně podpěrné konstrukce) musí být zabezpečené 
proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení a provedené tak, aby umožnilo postupné 
odbedňování podle potřeby. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující 
tolerance dokončených konstrukcí. Návrh podpěrné konstrukce musí brát v úvahu 
přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v konstrukci. Spáry a spoje 
mezi bednícími dílci musí být těsné, tj. bednění musí být provedeno tak, aby vlivem 
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netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek betonu, a aby se neporušil povrch 
konstrukce. Dále se musí zkontrolovat, zda jsou správně obedněny všechny překlady a 
průvlaky, které se budou betonovat současně se stropní deskou. Je třeba zjistit, zda je 
osazeno po celém obvodu budovy zábradlí s minimální výškou 1 100 mm. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Odbedňovací prostředky se na vnitřní stranu 
bednění nanáší ve stejnoměrné vrstvě. Odbedňovací prostředek nesmí škodlivě působit 
na povrch konstrukce. Bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou 
zabetonovány, musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha během 
ukládání betonu, a nesmí narušit jeho trvanlivost. 
Před zahájením ukládání výztuže se musí prověřit, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění nebo jeho potřebné části a zda jsou odstraněny případné neshody při ní zjištěné. 
Při kladném výsledku mohou být zahájeny železářské práce. 
9.6. Kontrola výztuže 
 
Při kontrole uložení výztuže je podstatné, aby byla uložena vodorovně. Je nutné 
zkontrolovat dle PD průměr a počet výztuží, její stykování, přesahy a krytí. Betonářská 
ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý povrch bez odlupujících se okují, 
mastnoty a nečistot. Během betonování musí být zabezpečena její poloha a také tloušťka 
krycí betonové vrstvy. Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše výsledek do stavebního 
deníku. 
Možné odchylky: 
Krytí výztuže se nesmí lišit o více než ± 20 % dle PD, nejvýše však o 30 mm 
Odchylky poloh os prutů: ± 5 mm při průměru do 40 mm 
9.7. Kontrola před betonáží 
 
Před betonáží je důležité zkontrolovat všechny osazené konstrukce a jejich provedení. 
Znovu zkontrolujeme bednění - jeho stabilitu, čistotu a celoplošné natření odbedňovacím 
prostředkem. Zkontrolujeme uložení veškeré výztuže v rámci stropních konstrukcí. 
Prověříme také, jestli je příznivé počasí pro betonáž. Zjistíme stav a dostatečný počet 
všech potřebných stavebních pomůcek. 
Před betonáží je třeba prvky stropní konstrukce navlhčit z důvodu lepší přilnavosti 
betonu. Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše výsledek do stavebního deníku. 
9.8. Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena 
kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí 
shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 
správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na 
začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 
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m3 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z 
těchto způsobů: 
•Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2 
•Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
•Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
•Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí na staveništi, kde se z 
dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje: 
•pevnost betonu v tlaku 
•hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
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•odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
prostředků 
9.9. Kontrola během betonáže 
 
Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 
- betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé a bez 
přerušení. 
- čerstvý beton se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách. 
- čerstvý beton se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m. 
- čerstvý beton se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo posunu 
výztuže. 
- je třeba kontrolovat správnou výšku betonové konstrukce, aby nepřekročila mezní 
odchylky uvedené v tabulce mezní odchylky rozměrů kcí. 
- při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho 
místa. 
Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 
délky hlavice. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním 
nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a 
pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch. Za 
nízkých a záporných teplot musí být teplota čerstvého betonu taková, aby působením 
tepelných ztrát během manipulace až do míst ukládky neklesla pod +10 °C. 
O betonáži a provedených kontrolních zkouškách se vede zápis ve stavebním deníku, 
který obsahuje: 
- označení betonované části konstrukce, 
- zahájení a ukončení betonáže, 
- základní údaje o způsobu provádění betonářských prací, 
- údaje o čerstvém betonu: druh, třída, konzistence. 
9.10. Kontrola po betonáži a ošetřování kce 
 
Kontrola celkové výšky stropní konstrukce a její rovinnost. K dosažení předpokládaných 
vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování 
se začátkem ihned po dokončení hutnění betonu. Ošetřování betonu má zabránit 
předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního záření a působení větru. Hlavními 
metodami ošetřování jsou ponechání betonu v bednění, přikrytí fólií nebo vlhkou 
tkaninou, ostříkání vodou. 
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Ochrana má zabránit: 
- vyplavení při dešti, 
- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení, 
- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, 
- působení nízkých teplot nebo mrazu, 
- vibracím a nárazům. 
Kontrolu provede mistr a udělá zápis do stavebního deníku. 
 
[obr.100]  Minimální doba ošetřování betonu 
9.11. Odstranění bednění 
 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby mohl 
vzdorovat namáhání, kterému je vystaven při a zejména po odbednění. Tato pevnost je u 
bednění vodorovných konstrukcí určena ve výši 60 % konečné předepsané krychelné 
pevnosti betonu, případně může být udána v PD nebo stanovená statikem. Pevnost pro 
odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. Bednění musí 
být odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce, a aby 
byl vyloučen vznik nepřípustných napětí. Nenosné bednění konstrukcí, zejména jeho 
boční části, může být odstraněno, když dosáhne beton přiměřené pevnosti, tak aby 
nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce, případně poté, co již není 
nutné z důvodů ošetřování betonu. Demontáž systémového bednění se provádí podle 




9.12. Kontrola rovinnosti 
 
Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, bezprostředně po 
odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem technického dozoru investora 
(TDI). O kontrole a jejím výsledku provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
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Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 
plocha vadných míst nesmí převyšovat 5 % celkového povrchu dané části konstrukce. 
Nosná výztuž nesmí být obnažena. Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší 
jak 1/2 tloušťky předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by 
snižovaly soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). 
 
9.13. Kontrola kompletností konstrukce 
 
Hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora projde celou stavbu a 
vizuálně zkontrolují kompletnost celé konstrukce podle projektové dokumentace. 
Seznam norem pro KZP: 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 7/2011 
ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 7/2014 
ČSN EN 1992-1 Navrhování betonových konstrukcí 11/2006 
ČSN 730212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 10/2006 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 10/2009 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 10/2009 
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 6/1999 
ČSN ISO 12480-3 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby 3/2007 
ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 8/2005 
ČSN 731373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
9/2011 
ČSN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na 
zkušební tělesa a formy 2/2013 
-nv č. 362/2005 Sb Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
-nv č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
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Hluková studie se zabývá posouzením míry hluku ze stavební činnosti na okolí. 
Obsahem studie byla vybrána jedna z nejrizikovějších činností z hlediska míry hluku a to 
svislé konstrukce. Konkrétně se bude jednat o strojní sestavu pro přemístění, zhotovování 
a řezání cihel. Posouzení míry hluku tedy bude vyhotoveno pro strojní sestavu valníku-
Iveco MP440, nákladního automobilu DAF CF 75, uhlové brusky Hilti DAG 230-D a 
stavební míchačky Scheppach MIX125. Limit vnějšího hluku pro valník Iveco MP440 
činí 70 dB, limit vnějšího hluku pro nákladní automobil DAF CF 75činí 70 dB, limit 
vnějšího hluku pro uhlovou brusku Hilti DAG 230-D činí 110 dB a limit vnějšího hluku 
pro stavební míchačku Scheppach MIX125 činí 45 dB.  
 
Jako podklad pro vyhotovení hlukové studie v programu Hluk+ bude sloužit koordinační 
situace stavby v měřítku 1:200. 
 
Podklad pro hlukovou studii 
 
[obr.101]  Podklad pro hlukovou studii 
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Vložení objektů a zdrojů hluku 
 






























Vykreslení hlukových pásem  
 






Z hlukové studie vyplývá, že při činnosti sestavy čtyř strojů vykonávající práce 
na svislých konstrukcí je hladina hluku naměřená dva metry před fasádou 63 dB. Tato 
hodnota hluku vyhovuje hodnotě hygienického limitu, která je 50 dB + 15 dB korekce 
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 S M L O U V A O D Í L O č. X/20XX 
 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném a účinném znění 
 
Smluvní strany:  Název:  Úřad městské části Brna 
se sídlem: Mácova 37/3, 621 00 Brno-Ivanovice 
Tel: +420 541 226 695 
e-mail: klohaj@seznam.cz 
jednající: správce Ing. Dominik Klohaj 
IČ: 42185243 
DIČ: CZ42186541 
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 
376002513/0100 




Název:  ………… 






Bankovní spojení: ………… 
Obchodní společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u ………… 
soudu v …………, oddíl …………, vložka 
…………. 
na straně druhé jako ZHOTOVITEL (dále jen 
„Zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 




Zástupci pro věci technické: 
Smluvní strany se dohodly, že zástupci pro věci technické budou níže uvedené osoby. 
Tito zástupci pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, a 
změna těchto zástupců musí být příslušnou smluvní stranou oznámena písemně druhé 
smluvní straně. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni sjednávat změny této 
smlouvy či jakékoli dodatky k ní. 
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1) Zástupce Objednatele pro věci technické: 
Ing. Patrik Vanam – tel.: +420 607 799 758, e-mail: vanam@seznam.cz 
 
2) Zástupce Zhotovitele pro věci technické: 
Vedoucí přípravy výroby: ………… 
Příprava výroby: ………… 





a) Stavební část (stavební objekt) je prostorově ucelená nebo alespoň technicky 
samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci. 
b) Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které v době  
provádění stavby slouží provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků 
stavby. 
c) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
d) Pracovištěm Zhotovitele se rozumí prostor v rámci staveniště, který bude 
Zhotoviteli Objednatelem předán či zpřístupněn pro účel provádění Díla, to vše za 
podmínek stanovených touto smlouvou 
e) Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou. 
f) Změna díla znamená změny v rozsahu díla , tj.omezení (méněpráce) nebo 
rozšíření (vícepráce) díla anebo změny způsobu jeho provádění. 
 
I. Předmět díla 
1. 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele, na svůj náklad a 
nebezpečí, dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou 
cenu. 
 
1.2 Dílem se rozumí zhotovení stavby Mateřská škola Ivanovice podle Zhotoviteli 
předané projektové dokumentace stavby , zpracované Ing. Petrem Strakou dne  
.10.2016 , potvrzené stavebním úřadem v Brně , č.j 554 784. , která tvoří přílohu č.6 této 
smlouvy (dále jako „dílo“).  
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Dílem se rozumí: 
 
Zhotovení stavebních objektů: 
-SO01-Mateřská škola 
-SO02-Parkoviště a připojení na MK 
-SO03- Vodovodní přípojky 
-SO04- Přípojky kanalizace 
-SO05- Přípojka NN 
-SO06- Plynovodní přípojky 
-SO07- Přípojka sdělovacího vedení 
-SO08- Plochy pro kontejnery na komunílní odpad 
-SO09- Zpevněné plochy na pozemku 
-SO10- Oplocení 
-SO11- Dětské hřiště 
-SO12- Dětské hřiště 
-SO13- Dětské hřiště 
-SO14- Veřejné osvětlení 
-SO15- Odvodnění svahu 
 
Součástí díla je dále: 
- obstarání a doprava potřebných strojů, zařízení určených k provádění díla 
- organizaci a provedení všemi právními předpisy nebo výrobci předepsaných a 
Objednatelem nebo stavebním úřadem požadovaných individuálních a komplexních 
zkoušek díla za účelem prokázání jeho kvality a sjednaných parametrů a provádění nebo 
obstarávání potřebných měření a dalších revizí prokazujících kvalitu a funkčnost díla 
- zajištění a předání objednateli všech dokladů týkajících se díla potřebných ke kolaudaci 
stavby 
- komplexní vyzkoušení, provedení předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o 
jejich provedení a doložení atestů výrobků a ostatních dokladů ke kolaudaci 
- zabezpečení všech dokladů vyžadovaných příslušnými oprávněnými orgány v průběhu 
realizace a kolaudace stavby 
 
1.2. Kromě vlastního provádění prací dle bodu 1.2. smlouvy tvoří dílo i všechny výrobky 
a materiály, z nichž se dílo skládá. 
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1.3. Zhotovitel se zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou 
dokumentací, podle předepsané technologie a v kvalitě dle obecně závazných 
technických předpisů a při respektování zabezpečení splnění podmínek stanovených 
správními orgány ve stavebním řízení 
 
1.4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
 
1.5. Objednatel předal Zhotoviteli kompletní dokumentaci uvedenou v bodě 1.2. této 
smlouvy, včetně všech vyjádření dotčených orgánů při podpisu této smlouvy/viz. příloha 
č. 6/. 
 
II. Cena díla 
2. 
2.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je smluvními stranami 
sjednána ve výši celkem : 
 
Cena díla bez DPH 48 444 615 Kč 
Sazba DPH 15% 
Cena díla s DPH 55 711 307 Kč 
 
2.2. Celková cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu. 
 
2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám technologií, či materiálů, doplňkům 
nebo rozšíření, či zúžení předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel 
povinen předat zhotoviteli písemný soupis těchto změn. Cena Objednatelem 
požadovaných změn bude sjednána položkově, a to na základě cen položek obsažených 
v rozpočtu , cena prací a dodávek, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu – 
bude sjednána na základě cenové úrovně RTS Brno platné v době provádění prací, které 
budou předmětem ocenění. 
2.4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě, že by ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění přestal být plátcem DPH je povinen tuto skutečnost ihned oznámit 
Zhotoviteli. Pokud tak neučiní, zavazuje se Objednatel Zhotoviteli uhradit veškeré 
náklady a sankce, které vzniknou Zhotoviteli v souvislosti nesprávného postupu při 
uplatnění DPH. 
III. Doba plnění 
3. 




3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 30ti dnů ode dne převzetí 
staveniště, tj. 1.3.2018. 
3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej Objednateli do 1.2.2019 (dále jako 
„Termín dokončení“). Dílo se považuje za dokončené, pokud nemá vady a nedodělky, 
které by bránily užívání díla. V případě, že je dílo takto zhotoveno, je Objednatel povinen 
jej bezodkladně převzít, a to postupem dle čl. VIII. Této smlouvy. 
3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před Termínem dokončení. 
Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít před Termínem dokončení. 
3.5. Termíny uvedené v bodě 3.2.;3.3. mohou být změněny v návaznosti na postup 
výstavby na kontrolních dnech. Termíny uvedené v zápise z kontrolního dne se stávají 
závazné a zápis je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
3.6. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které budou mít vliv na možnost 
provádění díla, a to zejména z důvodu povinnosti dle příslušných technických a 
technologických norem pro provádění prací, se Termín dokončení automaticky 
prodlužuje o počet dnů, po které nebylo možno provádět práce. 
 
IV. Nebezpečí škody na díle 
4. 
4.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla nebezpečí škody na 
díle. 
 
V. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 
5. 
5.1. Záruční lhůta na provedené dílo se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání díla Objednateli. 
5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění při předání a převzetí, jakož i 
za vady, které se vyskytnou po převzetí předmětu plnění v záruční lhůtě. 
5.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny objednatelem, třetími osobami 
nebo vyšší mocí. 
5.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být 
uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. V rámci uplatněné reklamace je objednatel oprávněn 
požadovat: 
a) nejprve bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu opravitelnou 
b) není-li vada opravitelná, tak přiměřenou slevu z ceny 
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5.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace nejpozději do 
10 kalendářních dnů písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. 
5.6. O odstranění reklamované vady se sepíše protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění reklamované vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Tento 
protokol bude podepsán zástupci obou stran. 
 
VI. Podmínky provedení díla 
6. 
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
6.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště do 1.2.2018. O předání staveniště 
bude mezi stranami sepsán písemný zápis, podepsaný smluvními stranami, ve kterém 
budou určena místa pro napojení na kanalizaci, odběr elektrické energie, vody a ostatních 
médií. Objednatel při odevzdání staveniště vytýčí veškeré podzemní a nadzemní vedení 
a inženýrské sítě na staveništi a odevzdá Zhotoviteli souhlas a podmínky jejich správců, 
za kterých je možno dílo zhotovovat. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí 
staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich 
poškození. 
6.3. Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které 
nebudou vytyčeny při převzetí staveniště, nebo na které nebude Objednatelem písemně 
upozorněn. 
6.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
6.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat – zápisem ve stavebním deníku – Objednatele ke 
kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo nepřístupné, 
nejméně 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím. Kontrola bude provedena v 
termínu stanoveném Zhotovitelem. 
6.6. Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je oprávněn 
Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit, a to na náklady Objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že zakrývané práce byly řádně 
provedeny. 
6.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o průběhu prací stavební deník: 
•veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
•do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet 
osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. 
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•denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo následně) 
stavbyvedoucí, případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesmějí být vynechána 
volná místa. 
•během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům 
Objednatelem. 
•potřebné záznamy mohou provádět – technický dozor Objednatele, projektant pověřený 
výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní 
správy a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 
•dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu 
smlouvy o dílo. 
•stavbyvedoucí je povinen předložit technickému zástupci Objednatele denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Pokud technický dozor 
Objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k zápisu do 3 pracovních 
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. 
•nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil Objednatel 
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 
•povinnosti vést stavební deník Zhotovitelem končí dnem předání a převzetí díla. 
 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné : 
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) Zhotovitele, 
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) Objednatele, 
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) zpracovatele PD, 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
• seznam dokumentace stavby, včetně veškerých změn a doplňků, 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
6.8. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení bude řešeno po vzájemné dohodě stran 
včetně nákladů na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště. 
6.9. Zhotovitel na svůj náklad zabezpečí dopravu a skladování strojů, zařízení nebo 
konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků 
a jejich přesun ze skladu na staveniště. 
6.10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi/pracovišti. 




6.12. Zhotovitel při provedení díla je povinen postupovat při využití měřidel dle: 
•Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
• Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. o jednotnosti a správnosti 
měřidel a měření, 
•Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 263/2000 Sb. 
6.13. Zhotovitel při plnění předmětu díla bude postupovat v oblasti ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany dle přílohy č.2. Při používání 
elektrických nářadí a nástrojů bude Zhotovitel postupovat v souladu s přílohou č.3. 
6.14. Kontrolní dny 
a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
b) Objednatel je povinen oznámit konání 1..kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 
c) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. 
d) Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své subzhotovitele. 
e) Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající 
funkci technického dozoru. 
f) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 
g) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá písemně všem 
zúčastněným formou elektronické pošty. 
 
VII. Platební podmínky 
7. 
7.1. Objednatel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že přijaté plnění dle této 
smlouvy – stavební a montážní práce - jsou poskytovány výlučně pro jeho ekonomickou 
činnost a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č.235/2004 v platném 
znění. 
7.2. Strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude hrazena postupně na základě daňových 
dokladů – měsíčních faktur takto: 
- Zhotovitelem vystaví za práce (plnění) provedené v daném kalendářním měsíci daňový 
doklad – fakturu. Povinnou přílohou každé měsíční faktury je soupis provedených prací 
a dodávek v daném měsíci. Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací a 
dodávek do 5 kal. dnů od konce příslušného měsíce. Objednatel je povinen soupis 
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provedených prací a dodávek odsouhlasit do 5 kal. dnů ode dne jeho obdržení, nebo ve 
stejné lhůtě oznámit Zhotoviteli požadavky na úpravu předloženého soupisu. Strany se 
zavazují připomínky projednat do 5 kal. dnů. V případě, že Objednatel soupis 
provedených prací a dodávek do 5 dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem 
neodsouhlasí, ani v této lhůtě neoznámí Zhotoviteli požadavky na úpravu předloženého 
soupisu, má se za to, že s předloženým soupisem provedených prací souhlasí a Zhotovitel 
je oprávněn vystavit dle předaného soupisu měsíční fakturu. Přílohou takové faktury 
potom bude soupis provedených prací podepsaný Zhotovitelem. 
- každá měsíční faktura /daňový doklad/ Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat min.: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje Objednatele, 
c) identifikační údaje Zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH, 
k) podpis, 
7.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli daňový doklad - fakturu ve výši 95% fakturované ceny, 
zbývajících 5% fakturované ceny bez DPH činí tzv. zádržné (pozastávku). V každé 
faktuře (daňovém dokladu) vystavované Zhotovitelem bude vždy uvedena částka 
připadající na pozastávku (zádržné). 
7.4. Splatnost měsíční faktury - daňového dokladu – se sjednává 30 kal. dnů od data 
doručení této faktury Objednateli. Zaplacením se rozumí den, kdy příslušná platba bude 
připsána na účet Zhotovitele. 
7.5. Splatnost zádržného (pozastávky) ve výši 5% ceny díla bez DPH je splatné do 15 dnů 
ode dne odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání díla. 
 
VIII. Splnění závazku Zhotovitele – předání a převzetí díla 
8. 
8.1. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem k 
jeho předání a převzetí v místě plnění. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 




8.2. O průběhu a výsledku prohlídky Díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém 
objednatel uvede, zda dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je povinen 
převzít dílo s výhradami - vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V případě, že 
objednatel převezme dílo s výhradami, jsou strany povinny dohodnout lhůty pro 
odstranění v protokole uvedených výhrad, příp. sjednat slevu z ceny nebo jiná opatření. 
V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít v rozporu s právními předpisy či 
ujednáními této smlouvy, není Zhotovitel v prodlení s plněním díla. Dílo je zhotovitelem 
odevzdáno a odsouhlaseno a objednatelem převzato podpisem zápisu o předání a převzetí 
oběma stranami (viz příloha č.5). Zápis o předání a převzetí předkládá zhotovitel 
objednateli. Tento zápis bude potvrzen TDI Ing. Patrikem  Vanamem. 
8.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v 
podkladech, které předal Zhotoviteli. 
8.4. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto doklady: 
• stavební deníky 
• revizní zprávy a zprávy o funkčních zkouškách dle platných norem a předpisů, případně 
další doklady vyžádané orgány státní správy nutné ke kolaudaci 
• atesty použitých materiálů 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby 
• doklad o zaškolení obsluhy, provozní řády 
• dokumentaci skutečného provedení ve 2 stejnopisech 
 
8.5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě sjednané, minimálně ve lhůtě 7 dnů, po předání díla 
vyklidit staveniště. 
 
IX. Smluvní pokuty 
9. 
9.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
9.2. V případě, že bude Objednatel v prodlení se převzetím díla je Objednatel povinen 
Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení. 
9.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek. 
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9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamační vadu ve sjednaném termínu, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou oprávněně 
reklamovanou vadu. 
9.5. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou kteréhokoliv daňového dokladu 
– faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
9.6. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti dle čl. 8.5. této 
smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení. 
9.7. Právo na zaplacení smluvní pokuty uplatní oprávněná strana u strany povinné 
písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení smlouvy, které jej k uplatnění 
smluvní pokuty opravňuje, důvod uplatnění smluvní pokuty a způsob výpočtu celkové 
výše pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 30 kal. dnů ode dne obdržení písemné 
výzvy. 
9.8. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezanikne 
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou. 
 
X. Ostatní ujednání 
10. 
 
10.1. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen respektovat zabezpečení splnění podmínek 
stanovených správními orgány ve stavebním řízení. 
10.2. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. Ve 
znění zákonů a vyhlášek souvisejících a platných k datu realizace díla. 
10.3. Smluvní strany, jsou povinny pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby. 
10.4. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen se řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími 
a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 
10.5. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu dle článku I. 
této smlouvy. 
 
XI. Součinnost smluvních stran 
11. 
11.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění 
díla, zejména zajistit potřebné dokumenty k provedení díla a zajistit provedení úkonů, 




11.2. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých podstatných 
skutečnostech či událostech majících vliv na řádné plnění předmětu této smlouvy. 
 
XII. Odstoupení od smlouvy 
12. 
12.1. Odstoupit od této smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě. 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 
a) zhotovitel při plnění této smlouvy nedodrží závazné právní předpisy nebo technické 
normy 
b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele 
c) zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, 
k nimž se dle této smlouvy zavázal 
12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 
a) objednatel bude v prodlení s placením svého splatného závazku o více než 30 kal. dnů 
b) bude rozhodnuto o úpadku objednatele 
c) objednatel vstoupí do likvidace 
12.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, přičemž písemný projev vůle 
odstoupit od smlouvy musí být druhé straně doručen. Účinky každého odstoupení od 
smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy 
druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotkne případného práva na náhradu škody 
vzniklé porušením této smlouvy nebo práva na zaplacení smluvních pokut. 
12.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 7-mi kal. dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak ne-učiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 
12.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. 
12.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy další povinnosti obou smluvních stran 
je následující: 
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 
• Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu převzetí díla“ dle inventarizace provedených 
prací a Objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
• bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné finanční 
vyrovnání 
12.8. Smluvní strana, která odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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12.9. Jakékoliv ukončení této smlouvy se nedotýká již provedené dodávky části díla podle 
této smlouvy. 
 
XIII. Závěrečná ustanovení 
13. 
13.1. Smluvní strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají 
při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní 
výslovně neupravené vzájemnou dohodou se řídí českým právem, a to ustanoveními § 
2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní 
strany se však dohodly na tom, že se na tuto smlouvu nepoužijí ust.§ 2610 odst.1, § 2620 
zákona č.89/2012 Sb. 
13.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům změn – 
dodatků smlouvy – se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 5-ti kal.dnů od 
doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která jej podala. 
13.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
13.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
13.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se 
seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. 
13.8. Přílohy a nedílné součásti této smlouvy o dílo: 
 
č.1 Výpis z OR, ŽL, Osvědčení o registraci, Oprávnění k podnikání 
č.2 Podmínky dodavatelských výkonů a ochrany ŽP,oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
a požární ochrany 
č.3 Prohlášení k elektrickému nářadí a nástrojům 
č.4 Zjišťovací protokol 
č.5 Předávací protokol (2 strany) a příloha ke konečné fakturaci (2 strany) 
č.6 Projektová dokumentace 
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č.7 Položkový rozpočet 





V ……, dne ………………………  V ………, dne ……………………… 
 
----------------------------------   ---------------------------------- 
 

























V mé diplomové práci jsem se zabýval vybranými částmi stavebně technologického 
projektu Mateřské školy v Brně. Podle části projektové dokumentace, jsem průběžně 
zpracovával jednotlivé body dle zadání. Jednalo se hlavně o technologickou etapu 
provádění monolitický stropů, pro kterou byl vypracován technologický předpis a 
kontrolní zkušební plán. Dalším stěžejním bodem mé diplomové práce je projekt zařízení 
staveniště. V této kapitole jsem vypracoval technickou zprávu obsahující všechny 
potřebné informace pro vybudování zařízení staveniště, a také jednotlivé typy použitých 
stavebních buněk. Pro tuto část jsem také vytvořil výkres, ve kterém je možné vidět 
rozmístění navrženého zařízení staveniště, přípojky, dosah jeřábu a další. Samostatnou 
kapitolu tvoří návrh strojů a mechanismů, kde byli navržen a posouzeny stroje použité na 
stavbě. Nedílnou součástí je zpracování časových a finančních plánů. Při zpracování 
diplomové práce jsem využíval několika různých softwarů, a to zejména Allplan, MS 
Project, BuildPower, Microsoft Excel atd. Tato práce byla psána s ohledem na veškeré 
platné vyhlášky, zákony a normy platné v průběhu práce na projektu a bezprostředně s 
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Seznam zkratek  
 
HSV stavbyvedoucí  
PSV mistr  
TDI technický dozor investora  
SD stavební deník  
MŠ mateřská škola  
PD projektová dokumentace  
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
ČSN česká státní norma  
ČSN EN harmonizovaná česká norma  
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů 
IČ (IČO) identifikační číslo organizace 
DPH daň z přidané hodnoty 
VN vysoké napětí 
NN nízké napětí 
HI hydroizolace  
PUR polyuretany 
PVC polyvinylchlorid 
KZP kontrolní a zkušební plán  
NV nařízení vlády  
PD projektová dokumentace  
SO stavební objekt  
TP technologický předpis  
VRN vedlejší rozpočtové náklady  
ZRN základní rozpočtové náklady  
ZS zařízení staveniště  
ŽP životní prostředí 
TZ – Technická zpráva  
WC toaleta 
kce – konstrukce  
cca – přibližně  
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